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Johdanto 
Kehittyvä yhteiskunta antaa lainsäädännön kautta eri toimintasektoreilleen yleis-
luonteisia ohjeita ja tavoitteita toimintojen rationalisoimiseksi. Valtionhallinnossa 
nämä velvoitteet sisältyvät virastoja  ja laitoksia koskeviin säädöksiin sekä eri hallin-
nonalojen antamiin ohjeisiin. Merenkulkulaitos kuuluu liikenneministeriön  hallin-
nonalaan vuodesta 1989 alkaen. 
Keskusviraston asiaksi jää edellä tarkoitettujen yleissäädösten  ja -ohjeiden puitteissa 
koordinoida tehtäväalueensa toiminnat  ja laatia omat, yksityiskohtaisemmat ohjeen-
sa. Ensin on luonnollisesti määriteltävä ne laitostason tavoitteet  ja periaatteet, jotka 
ohjaavat edelleen laitoksen eri toiminta-alueiden ohjeiden laatimista. 
Merenkulkulaitos on käyttänyt vuosina 1990-1995 väylien, turvalaitteiden, kanavi-
en, piensatamien ja rakennusten rakentamiseen keskimäärin  130 miljoonaa mark-
kaa vuodessa. Valtaosa hankkeista on toteutettu antamalla ne alan yrittäjien 
urakalla suoritettavaksi merenkulkuhallituksen  tai merenkulkupiirin toimiessa 
rakennuttajana. 
Rakennuttaja ja rakennuttaminen käsitteinä ovat sisällöltään ja laajuudeltaan 
epämääräisiä ja siten tarkentamista vaativia. Rakennuttajaksi mielletään usein 
talonrakentamisalan ns. perustajaurakoitsija, joka hoitaa  koko rakentamisprosessin 
läpiviemisen rahoituksen hankinta, suunnittelu, luvat ja markkinointi mukaan-
lukien. Yleisten sopimusehtojen (YSE  83) rnäärittelyn mukaan "rakennuttaja on 
 luonnollinen  tai juridinen henkilö, joka työn teettäjänä tekee urakkasopimuksen  ja
jolle työn tulos luovutetaan". Viimeksimainittu määritelmä tarkoittaa luonnollisesti 
rakennuttajaa suhteessa urakoitsijaan, jolloin termiä ei tarvitse ymmärtää laajaksi, 
mutta kuitenkin riittävän kattavaksi. 
Tässä ohjeessa rakennuttamisella tarkoitetaan pääasiassa sitä rakennuttajan 
tehtäväketjua, joka alkaa valmiin suunnitelman pohjalta ja päättyy hankkeen 
luovuttamiseen kunnossapitäjälle. Rakennuttamisasiat  on kuitenkin ennakoitava jo 
tutkimusvaiheessa, otettava huomioon hankkeen ajoituksessa sekä ympäristö- ja 
 muissa selvityksissä niinkuin seuraavassa esitetään. 
Oikeanpuoleisessa marginaalissa  esitetyt kirjain-numerotunnukset viittaavat ohjeen 
liitteenä 6 olevaan säädös- ja ohjeluetteloon. 
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A 	Rakentamisen yleiset edellytykset  
A 1. 	Maastotutkimukset ja niiden suunnittelu 
Maastotutkimusten keskeinen osa ovat maaperätutkimukset, joita ilman suunnittelu 
 ja  maastoon rakentaminen ei ole mandollista. Maaperätutkimusten perusteellisuus 
 on  riippuvainen suunnitelman tyypistä (yleissuunnitelma, rakennusssuunnitelma) 
työn kokonaiskustannuksista sekä maaston luonteesta. Pienipiirteinen maaperä 
vaatii tiheämpää tutkimusverkostoa. Merivaylätutkimusten yleisohjeet- julkaisussa 	Ti 8 
on annettu ohjeita mm. tutkimusten suunnittelusta. 
Tehtävien maastotutkimusten kattavuuteen vaikuttaa käytettävissä oleva tutki-
musaika, luonnonolosuhteet (kovat tuulet/aallokko, hyvä jäätalvi jne.) ja käytettä-
vissä oleva tutkimuskalusto (esim. kunnollinen tutkimuslautta).  Jos rakentamistyot 
on päätetty aloittaa nopeasti, joudutaan tutkimuspisteverkostoa usein harventa-
maan, jotta alueelle ei jäisi kokonaan tutkimattomia kohtia. Usein joudutaan myös 
 osa  tutkimuksista esim. tankoharaukset, sukeltajatutkimukset tms. jättämään joko 
kokonaan tai osittain tekemättä. 
Jo tutkimusvaiheessa on syytä pyrkiä päättämään, toteutetaanko hanke urakoimalla 
vaiko omana työnä. Mikäli päädytään urakointimenettely'yn, olisi ratkaistava, tu-
leeko urakkamuotona olemaan yksikköhintaurakka vai kokonaishintaurakka. 
Kokonaishintaurakka on yleensä rakennuttajan kannalta edullisin toteuttamistapa, 
vaikka se vaatii perusteellisempaa maaperätutkimusta urakoitsijan riskien minimoi-
miseksi maaperän osalta. Riskien merkitys korostuu vielä Siitä syystä, että maapohja 
 on MKLm  hankkeissa useimmiten veden alla.  
Kun pyritään vähentämään kokonaisurakan riskejä maaperätutkimusten tihentämi
-sen ja  muiden selvitysten lisäämisen avulla, on luonnollisesti arvioitava tutki-
musten kustannuksia odotettavissa olevia hyötyjä eli alentuneita urakkahintoja 
vasten. 
Tutkimusvaiheen aikana tulisi selvittää, mikäli mandollista, työmenetelmät, 
esimerkiksi rakennetaanko kohde kuiva- vaiko märkätyönä vai jätetäänkö tyotapa 
urakoitsijan valittavaksi. Kuivatyö  on usein edullisempi vaihtoehto. Näitä vaih-
toehtoja silmälläpitäen olisi tutkimukset suunniteltava sekä selvitettävä myös 
patomateriaalin saantimandollisuudet. Ongelmana  on usein perusmaan vedenpitä-
vyys padon kohdalla, mistä aiheutuva urakoitsijan riski kannattaa yrittää poistaa  tai 
 ainakin minimoida. 
Urakkaa hinnoitellessaan urakoitsijaa askarruttaa lisäksi mm: 
- 	pohjatutkimusten riittävyys yleisesti 
- 	kallion sijainti ja laatu 
- 	ylisuurten (rikottavien) lohkareiden määrä 
- massojen hyötykäyttömandollisuus (kovat, pehmeät maat) 
- 	työkohteen suojaisuus erityisesti avoimilla vesialueilla 
- vesiliikenteen huomioonottaminen 
- 	liian kireä aikataulu. 
Ensimmäisiä tehtäviä tutkimuksia suunniteltaessa pitäisi olla vesirakentamiskohteen 
ollessä kyseessä aallokkohavaintojen järjestämisestä päättäminen, mikäli seuranta 
arvioidaan tarpeelliseksi. Useampien vuosien ajalta hankitut havainnot kuvaavat 
aallokon luonnetta parhaiten.  On syytä selvittää, olisiko merentutkimuslaitoksella 
tehtyjä tai meneillään olevia aaltohavaintoja lähialueilta. 
Tutkimusohjelman laatu yleensä suunnittelija. Tutkimusten vetäjän  ja suunnit-
telijan välinen yhteistoiminta on hankkeen onnistumisen kannalta eräs niitä 
perusasioita, joiden vaikutus näkyy koko rakentamisprosessin keston ajan. 
Tutkimusten valmistuttua tutkimusten vetäj  ä laatu tutkimusselostuksen, joka kattaa 
kaikki tehdyt tutkimukset, myös aikaisemmin tehdyt tutkimukset vähintään niiltä 
osilta, joilla on merkitystä käsillä olevan hankkeen suunnittelun ja rakentamisen 
kannalta. Mandolliset ristiriitaisuudet tutkimustuloksissa on viimeistään tutkimusse-
lostuksessa tuotava esiin ja pyrittävä poistamaan tai ainakin selittämään. 
Urakan suunnitteluvaiheessa todettua lisätutkimusten tarvetta  on käsitelty kohdassa 
 E 3. 
Urakoitsijakunnan  luottamuksen saavuttaminen maastotutkimusten oikeellisuuden 
 ja  asiantuntemuksen avulla on tavoittelemisen arvoinen asia, eikä vähiten siitä 
syystä, että sillä on suora vaikutus tarjoushintoihin.  
A 2. 	Suunnitelmat 
Omana työnä toteutettava hanke ei yleensä edellytä aivan täydellisiä suunnitelmia, 
ellei kysymyksessä ole vesioikeus- tai muilla viranomaisilla hyväksytettävä, lupaa. 
vaativa työ. 
Suuremmat ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavat väylä-, kanava-, satama- yms. 
hankkeet edellyttävät vesioikeuden lupaa ja vaativat siten täydelliset yleis- ja ra-
kennussuunnitelmat sekä ympäristövaikutusselvitykset. 
Suunnitelmien valmiusvaatimuksia kuvaa liitteena  1 oleva kaavio. 
Mikäli hanke toteutetaan urakointimenettelyä käyttäen, ovat vastaavat suunni-
telma-asiakirjat lähtökohtana urakan suunnittelussa. 
Koska suunnitelmat tulevat näin olemaan tehtävään urakkasopimukseen kuuluvia 
asiakirjoja, on  niiden yksiselitteisyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta voi-
taisiin välttää hankalat ja usein kalliitkin suunnitelmien ristiriitaisuuksista tai 
vajavaisuudesta johtuvat erimielisyydet rakentamisvaiheessa. 
Suunnitelma-asiakirjoissa (työselityksissä, piirustuksissa)  on toisinaan mainintoja 
"urakoitsija tekee", "ei kuulu urakkaan", "rakennuttaja maksaa" jne. Luonteensa 
mukaisesti suunnitelma-asiakirjoissa tulisi esittää ainoastaan suunnitelmiin kuuluvat 
 asiat  eli minkälainen tuotteen tulee olla, sen mitat, teknilliset ominaisuudet, 
laatuvaatimukset ja kuinka valmiin tuotteen pitää toimia yms. Urakkaohjelmassa 
puolestaan osoitetaan noudatettavien suunnitelmien lisäksi kaikki muut hankkeen 
toteuttamiseen kuuluvat ehdot, jolloin suunnitelmat muodostavat urakan yhden 
ehtoryhmän. Kiteytettynä suunnitelmat näyttävät millainen tuotteen tulee olla ja 
 urakka-asiakirjat määräävät kuka työn tekee  ja millä ehdoilla. 
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Sekaannusten välttämiseksi, vaikka kysymyksessä olisi pienikin hanke, suunnitelmat 
 ja  urakkaohjelma olisi pidettävä asiasisällöltään erillisinä.  
A 3. 	Rahoitus, työllistämisvelvoite 
Hankkeen rahoituslähteenä on normaalisti valtion vuosibudjetti, jossa hanke  on 
 esitetty yhtenä työohjelmaan kuuluvana kohteena. Useamman vuoden rahoitusta 
vaativissa kohteissa valtiovallan  (ja rakennuttajan) on sitouduttava ylivuotiseen 
rahoitukseen. 
Hankkeen rahoitussuunnittelussa on otettava huomioon urakointikustannusten 
lisäksi myös valvonta-, muutos-  ja lisätyö-, ympäristövaikutus- ym. kustannukset. 
Urakoitsijalle maksettavaan vuosittaiseen enimmäismäärään on sitouduttava jo 
 tarjouspyyntövaiheessa (urakkaohjelmassa). 
Rahoituskustannusten laskeminen edellyttää riittävän yksityiskohtaisia hankesuun-
nitelmia, jotka puolestaan edellyttävät vastaavasti riittäviä maastotutkimuksia. 
Rahoituksen ollessa normaaliin työtehoon nähden alimitoitettu seurauksena  on 
 tarjoushintojen  nousu, koska ensikäden rahoitus  on tällöin urakoitsijan järjestettä
-va.  
Poikkeustapauksissa suurten hankkeiden kohdalla rahoitukseen  on osallistunut 
hyötyä saava teollisuuslaitos tai satamakaupunki erillisen rahoitussopimuksen 
mukaisesti. 
Urakoitsijan käyttäminen "rahoituspankkina" ei ole suositeltavaa ilman päteviä 
perusteita. 
Valtio on asettanut, rahoittaessaan yleishyödyllisiä töitä, samalla työllistämisvel-
voitteita rakennuttajalle (työvirastolle). Varsinkin vaikeilla työttömyysalueilla työl-
listämisvaatimus oli aikaisemmin lähes ehdoton. 
Pitkäaikaistyöttömien sijoittaminen omiin töihin ja urakoitsijalla teetettäviin töihin 
riippui siitä, minkälaiset velvoitteet valtiovalta asiasta esitti talousarvioon liittyvässä 
työvoimapolitiikan toimeenpano-ohjelmassa. Vuodelle  1993 velvoite oli 10 % 
hyväksytystä työohjelman työvoimavahvuudesta.  Velvoitetta nostettiin kuitenkin 
myöhemmin (5.2.1993) hyväksyttyjen työohjelmien osalta. 
Työllistämisvelvoitteen alueellisesta kohdentamisesta päätti työvoimapiirin toimisto 
neuvoteltuaan asiasta työviraston kanssa. 
Edellä esitettyjen ohjeiden ollessa ETA-sopimuksen vastaisia, työministeriö on 
14.9.1994  muuttanut ne näin kuuluviksi: 
"Otettaessa työvoimaa työ- ja työllisyysmäärärahoilla kokonaan tai osittain rahoitet-
tuihin töihin tulee mandollisuuksien mukaan työllistää pitkäaikaistyöttömiä eli 
sellaisia henkilöitä, joiden työttömyys on jatkunut vähintään 12 kuukautta, siten, 
että vähintään 10 prosenttia palkattavista työntekijöistä on pitkäaikaistyöttömiä. 
 Rakennuttajan tulee lisäksi hyvissä ajoin ilmoittaa paikalliselle työvoimatoimistolle 
rakennustöiden aloittamisajankohdasta  ja töiden suorittajasta (urakoitsijasta) ." M3 
Voidakseen ylläpitää valn,iuttaan ryhtyä toteuttamaan työllistäviä hankkeita 
rakennuttaj alla tulisi edelleenkin olla varastossa valmiiksi suunniteltuja, toteut-
tamiskelpoisia kohteita. Jos tällainen valmius on saavutettu, kasvaa samalla työ-
voimaviranomaisten luottamus siihen, että rakennuttaja kykenee tarvittaessa työvoi-
maa sijoittamaan. Rakennuttajan on tietenkin pyrittävä samalla pitämään huolta 
siitä, että hankkeet ovat mielekkäitä rakennuttajan omien tavoitteiden kannalta.  
A 4. 	Vesioikeuden lupa, muut luvat 
Vesialueiden käyttöä ja tilaa valvovan ympäristöhallinnon paikallisviranomainen eli 
alueellinen ymparistokeskus (aikaisemmin vesi- ja ympäristöpiiri) antaa pyydettäessä 
ohjeita siitä, onko jollekin vesistöön suunnitellulle hankkeelle syytä hakea vesioi-
keuden lupa vaiko ei. Vastuu luvan hakemisesta tai hakematta jättämisestä on 
 kuitenkin rakennuttajalla. 
Väylien osalta on vesilaki muuttunut siten, että ruoppaus- ja läjitystöille haettavan 	L4 
luvan lisäksi väylän perustamiselle (oikeus väyläalueeseen) on myös haettava 
vesioikeuden lupa. Uudistuksen tavoitteena  on selvittää ja ottaa huomioon myös 
tulevan vesiliikenteen vaikutukset ympäristöön, lähinnä varmistaa ammattikalas-
tajien toimintaedellytykset. 
Vesilain veteen rakentamista, ruoppaarnista ja läjittämistä koskevat määräykset ovat 
edelleen voimassa. Väylällä oleva vähäinen este voidaan poistaa ilman vesioikeuden 
lupaa. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle 
vähintään kuukautta ennen poistoon ryhtymistä. 
Väylän perustamis-, ruoppaus-  ja läjitystöitä koskevat luvat voidaan hakea samalla 
hakemuksella. 
Keskeisimmät vesistöön rakentamista koskevat vesilain ja -asetuksen määräykset on 
 lueteltu kohdassa  B 1 ja liitteessä 2. 
Uusi laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  (YVA) sekä lain nojalla 	L3 
annettu asetus määrittelevät, minkälaiset hankkeet edellyttävät  lain tarkoittamaa 	A5 
arviointimenettelyä ja mitä selvityksiä on tehtävä. 
YVA-menettely tulee toteutettavaksi tietyissä tapauksissa kulkusyvyydeltään vähin-
tään 8 metrin meriväylien ja merisatamien osalta. Vastaavat ohjerajat ovat sisävesi-
vylien ja sisävesisatamien kohdalla 4 metriä. Merkittävät kanavat  tai muut ympä-
ristövaikutuksiltaan huomattavat hankkeet edellyttävät myös  YVA-menettelyä. 
YVA-menettely sinänsä ei ole lupaprosessi, vaan hankkeen ympäristövaikutuksia 
käsittelevä selvitys, johon liittyy julkinen kuuleminen.  
"YVA-laki väylätöissä"-niminen julkaisu  on laadittu kartta- ja väyläosastolla 	M2 
27.3.1995.  
Uuden merensuojelulain mukaan,  jos läjitetään ruoppausmassoja Suomen alue- 	rs 
vesirajan ulkopuolelle, toimenpiteelle on haettava Suomen ympäristökeskuksen 
lupa. Jos läjityksen vaikutukset ulottuvat aluevesirajan sisäpuolelle  tai hankkeeseen 
kuuluu ruoppausta tai vastaavaa tällä alueella, koko hankkeen luvanantajana on 
 vesioikeus. 
Jos vesiymparistoon vaikuttava hanke tehtyjen valitusten tai muiden syiden takia 
vaatii vesilain ja vesioikeuden harkinnan perusteella määrämuotoisen katselmustoi- 
mituksen suorittamista, se toimeenpannaan vesiasetuksen 4. luvun ohjeiden (mm. 	A3 
toimitusinsinöörin tehtävät) mukaisesti. 
Kunnan rakennuslautakunnan luvan tarpeellisuutta on parasta tiedustella etukäteen 
rakennustarkastajalta, kun kysymyksessä  on sataman, laiturin tai vastaavan rakenta-
minen. 
Rakennuksille on rakennuslautakunnan lupa aina haettava. Poikkeuslupaa vaati-
vaan rakentamiseen on hankittava lupa alueelliselta ympäristökeskukselta. 
Patoturvallisuuslain ja -asetuksen tarkoittaman pa toturvallisuussuunnitelman 	Lii 
laatimiseen korkeampien patojen kohdalla  on varauduttava, mikäli alueellinen 	AiO 
ympäristökeskus katsoo sen tarpeelliseksi. 
Alueellisen ympäristökeskuksen lupa  on hankittava, jos esimerkiksi rakennetaan 
tukikohtaan viemäri, joka purkautuu vesistöön. 
Maa-aineslain mukainen kunnan antama ottolupa  on oltava maanomistajalla, jolta 	LB 
hankitaan rakentamisessa tarvittavaa kiviainesta. Mikäli maa-ainesta otetaan 	A7 
useamman kuin yhden kunnan alueelta,  tai aineksen oton ympäristövaikutukset 
ovat muuten laaja-alaisia, kunnan antama lupa  on alistettava alueellisen ympäristö- 
keskuksen vahvistettavaksi. 
Alueellisen ympäristökeskuksen neuvontaa  on aina syytä pyytää etukäteen tulkin-
nanvaraisissa lupa-asioissa. 
Vesioikeuskäsittelyn ja muiden lupakäsittelyjen vaatima aika on hankkeen yleisai-
kataulun kannalta keskeinen tekijä. Riittävän ajoissa haetut luvat antavat mandol-
lisuuden tarkemman toteutusaikataulun suunnittelulle. Rakentamistöihin on kuiten-
kin ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa lupapäätöksestä. 
Urakkasopimuksen tekemistä ennen lopullisen luvan saamista tulisi välttää. Poik-
keustapauksissa sopimus voidaan tehdä avoimilta kohdiltaan ehdoliisena. Kuitenkin 
mandollisuus vaikeisiin sovittelu-  ja neuvottelutilanteisiin joutumisesta tämän takia 
 on  otettava huomioon. 
Rakennuttaja vastaa luvan saajana lupaehtojen noudattamisesta ja ulkopuolisille 
aiheutuvista haitoista ja kustannuksista. Vastuuta ulkopuolisille hankkeen to-
teuttamisesta j ohtuvista vahingoista ei voi urakkaehdoissa siirtää urakoitsij  alle. 
A 5. 	Työjärjestys, työnjako 
Kauppamerenkulun väylien ja kanavahankkeiden sekä erikoistöiden, kuten esim. 
kiinteiden merimerkkien rakennuttamistehtävät hoidetaan kartta-  ja väyläosastolla. 
Rajatapausten kohdalla neuvotellaan työnjaosta erikseen kartta-  ja väyläosaston ja 
 piirin kesken. 
Kaikkien hankkeiden paikallisvalvonta kuuluu piirin tehtäviin, ellei toisin harkita 
kuten esim. laajojen kanavointihankkeiden kohdalla, joissa erillinen organisaatio 
vastaa valvonnasta ja  usein myös projektiin kuuluvien pienempien urakoiden raken-
nuttamisesta. 
Hankkeissa, joissa kartta- ja väyläosasto on hoitanut rakennuttamistehtävät urak-
kasopimuksen allekirjoittamiseen saakka, kartta-  ja väyläosasto siirtää rakennutta-
mistehtävät ja valvontatehtävät merenkulkupiirille  kirjeellä, jolloin rakennuttajan 
vastuu kokonaisuudessaan jää piirille. Asia  esitetään myös urakkaohjelmassa, joten 
myös urakoitsija tulee asiasta tietoiseksi. 
Paikallisen merenkulkupiirin ja kartta- ja väyläosaston tulisi aina neuvotella 
sopivasta työnjaosta, piirin ja osaston henkilöstöresurssit huomioon ottaen. 
Vesioikeusasiakirjojen  laatiminen kuuluu tavallisesti suunnittelijan tehtäviin, mikä 
sopii luontevasti hankkeen ajoitusohjelmaan. 
Jotta rakennuttamistehtävät hoitavilla henkilöillä olisi riittävästi aikaa perehtyä 
hankkeen suunnitelmiin, tutkimuksiin  ja  muihin urakoinnissa keskeisiin tekijöihin, 
pitäisi päätös työnjaosta tehdä mandollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluimmin  jo 
 yleissuunnitteluvaiheessa.  
Työnjako urakka-asiakirjat laativan henkilön sekä maaperätutkijan, suunnittelijan 
 ja  hankkeen eri vaiheiden valvojien välillä  on määriteltävä selvästi, mutta tarpeel-
liseen joustoon tilanteen mukaan  on aina syytä olla valmiina.  
A 6. 	Urakointi, oma työ 
Urakointi  hankkeen toteuttamismenetelmänä edellyttää seuraavia perusvalmiuksia: 
- urakalla rakennuttamista koskevia säännöksiä on voitava noudattaa 
- 	maaperätutkimusten on  oltava riittävän kattavat myös urakointia ajatellen 
- 	suunnitelmien tulee olla valmiit  ja yksiselitteiset 
- 	rahoituksen on oltava selvä 
- 	todellisen urakkakilpailun pitää syntyä 
- 	mandollisilla urakoitsijoilla on oltava tarvittava ammattitaito ja riittävät 
kalustoresurssit.  
Omana työnä toteutetaan tavallisesti sellaiset hankkeet, joiden vaatimat resurssit 
ovat itsellä tai  urakan rajaaminen ei ole mandollista. 
Myös sovelias osa  urakasta voidaan ottaa omana työnä tehtäväksi. Rajaus oman 
työn ja urakan välillä vaatii harkintaa  ja selvää rajan määritystä.  
Oman työn etuja ovat: 
- oman henkilökunnan työllistäminen 
- 	joustavuus rahoitusvaikeuksissa 
- 	urakoitsijan valvontaa ei tarvita 
- 	urakoitsijan pelkäämistä toteutumattomista  riskeistä ei tarvitse maksaa 
- 	suunnittelu on  mandollista työn aikana ts. rakennusssuunnitelmien ei välttä- 
mättä tarvitse olla täysin valmiit ennen työhön ryhtymistä 
- 	ympäristötekijöiden  vaikutus työn suoritukseen (liikenne,  s"ä, kalastus yms.) 
voidaan joustavarnmin ottaa huomioon. 
Urakoinnin edullisuutta on  arvioitava ennen kaikkea työn kokonaiskustannusten 
perusteella, eli tulisiko urakka valvonta-  ja muine lisäkustannuksineen  halvemmak-
si kuin sama työ omana työnä. 
Merenkulkupiiri voi, jos sillä on  tarvittavat resurssit, tehdä oman urakkatarjouksen - 
sa,  jolloin piirin tarjous käsitellään urakoitsijoiden tarjousten rinnalla. 
Rahana mitattavien kustannus-  ja hyöt'ylaskelmien lisäksi on ennen päätöksen-
tekoa erikseen lueteltava ja arvioitava muut vaikutukset, joista valinnasta urakointi/ 
oma työ päättäjän on syytä olla tietoinen. 
A 7. 	Yhteistoiminta satamanpitäjän kanssa 
Meriväylien suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa on tavallista, että harraste-
taan yhteistoimintaa paikallisen satamanpitäjän (kunta, teollisuuslaitos) kanssa. 
Konkreettisimmillaan yhteistyö  on rakentamisvaiheessa, jossa sopijapuolet yhdistä-
vät samanaikaiset rakentamishankkeensa yhdeksi urakaksi  ja tavoittelevat siten 
yhdessä jaettavaa etua alempien urakkatarjousten muodossa. 
Yhteistoiminta on  suunniteltava mandollisimman tarkkaan mieluimmin ennen 
mitään toimenpiteitä, jotka kuuluvat tulevan sopimuksen piiriin. Maaperätutki-
mukset ja  suunnittelu jäävät tavallisesti yhteistoiminnan ulkopuolelle, joskin nii-
denkin osalta yhteistyötä voidaan harkita tilanteen mukaan. Vesioikeuden  luvan 
hakeminen ja ympäristöselvitykset  voidaan usein hoitaa yhteisesti. 
Satamaväylän perustamislupahakemus  on usein luonnollista liittää samaan,  tulo- 
väylän pitäjän (valtion) hakemukseen. 
Sopimuksen suunnittelussa, sopimustekstissä  ja rakentamisen aikana on otettava 
huomioon, että tulevassa urakkasopimuksessa urakoitsijan toisena sopijapuolena eli 
rakennuttajana voi olla  vain yksi juridinen "henkilö". Yhteistoimintasopimuksessa 
 on  sen  vuoksi osoitettava rakennuttajatehtävistä vastaava sopijapuoli. Tästä seuraa, 
että toinen sopijapuoli ei periaatteessa voi asioida suoraan urakoitsijan kanssa urak-
kaan kuuluvissa asioissa. 
Yhteistoimintasopimus on laadittava kirjalliseen muotoon.  Sen jäsentelyssä, tehtävi- 
en määrittelyssä, työnjaossa, kustannusten jakoperusteissa, vastuukysymyksissä jne. 
 on  syytä käyttää pohjana aikaisempia sopimuksia, joita löytyy kartta-  ja väyläosas- 
tolta. 
Vanhoja yhteistyösopimuksia mallina käytettäessä on kuitenkin huomattava  se, että 
mikään hanke ei ole toisensa kaltainen, vaan jokaisen hankkeen  ja asian kohdalla 
 on  erikseen arvioitava vanhan mallin käyttökelpoisuus. 
Muutamia tärkeitä ennakolta huomioonotettavia edellytyksiä onnistuneelle yhteis-
toiminnalle voidaan mainita: 
- 	sopijapuolten hankkeiden ajoitusten on sovittava yhteen 
- 	rahoituksen on oltava järjestyksessä 
- 	maaperätutkimusten  tulisi olla samantasoiset 
- 	suunnitelmien tulisi olla valmiit  ja samantasoiset 
- 	urakoitavien  töiden pitäisi olla samantyyppisiä ja mieluimmin samalla kai ustol - 
la tehtäviä 
- ruoppaustöiden  ollessa kysymyksessä varsin merkittävä tekijä on kohteiden 
suojaisuus aallokkoa vastaan, joten yhteistoiminnan hyöty voidaan saavuttaa 
 ja  jakaa antamalla urakoitsij  alle mandollisuus käyttää rannikon suojaisia 
työkohteita "suojatyöpaikkoina" 
- 	urakoitsijan  valitsemisesta päätetään yhteisesti ennakolta sovittujen ja yhteis- 
toimintasopimukseen kirjattujen  periaatteiden mukaisesti 
- 	yhteistoimintasopimus  ei saa olla liian sitova; sopijapuolilla on oltava oikeus 
luopua siitä osittain tai jopa kokonaan perustelluista ja sopimukseen kirjatuista 
syistä johtuen.  
On  suositeltavaa pyrkiä siihen, että sopimuksen laatij  ana on merenkulkupiiri tai 
 -hallitus. Valtion oma hanke  on  kooltaan tavallisesti sopimuskumppanin hankett  
suurempi. Urakoiden valvonta myös toisen sopijapuolen töiden osalta  on tavallisesti 
ollut merenkulkupiirin tehtävänä. 
Laitokselle avautuu hyvä tilaisuus laajentaa toimintaansa edellä kuvatuille tehtävä- 
alueille ja  samalla ylläpitää ammattitaitoaan alalla.  
B 	Rakentamista yleisesti ohjaavia säännöksia  
B 1. 	Säädökset 
Vesistöön rakentamista  ja  vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä ohjaavat vesilaki  ja 
 -asetus  ja  varsinkin niissä seuraavassa esitetyt kohdat: 
Vesilaki 264/61 ... 1278196 	 L4 
1. luku 30 	esteen poistaminen ilman VO-lupaa, ilmoitusvelvollisuus  
2. luku 	yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön (rakentamisen edellytyk- 
set, rakentajan velvollisuudet, kalataloudelliset korvaukset, töiden 
aloittamislupa)  
4.  luku 	kulkuväylätja muut vesiliikennealueet(väylän perustaminen, sijainti, 
muuttaminen, lakkauttaminen, rakentaminen, merkintä, läjitys  ye
-teenJmaalle, lastaus/ankkurointialue)  
11. luku 	korvaukset  
16. luku 	vesiasioiden käsittely vesioikeudessa  
18. luku 	katselmustoimitus ja lopputarkastus 
Vesiasetus 282/62 ... 80/95 	 A3 
2. luku 	ympäristönsuojelulautakunta  
3. luku 	hakemusasiain suunnitelmat  
4. luku 	katselmustoimitus, selvitysmenettely, lopputarkastus  
7. luku 85 	padon käyttöönottoilmoitus  
85a 	työn aloitusilmoitus paikalliselle ympärisrökeskukselle 
Lisäksi vesirakentamisessa  on noudatettava mm. seuraavien säädösten ohjeita: 
Merensuojelulaki 1415/94 ... 698/95 (koskee mm. läjitystä Suomen aluevesirajan 	is 
ulkopuolelle) 
Patoturvallisuuslaki 4 13/84 ... 90/95 	 Li]. 
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Patoturvallisuusasetus 574/84 ... 91/95.  AiO 
Talonrakentamisen  alueella perussäädökset ovat: 
Rakennuslaki 370/58 ... 1097/96 	 L6 
Rakennusasetus 266/5 9 ... 1182196. A8 
Kaikessa rakentamisessa  on lisäksi otettava huomioon seuraavat säädökset ja niiden 
nojalla annetut määräykset: 
Työturvallisuuslaki 299/58 ... 858196 	 L5 
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa  13 1/73 
576i96 
Asetus työsuojelun valvonnasta 954/73 ... 1086/94 
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta  629/94, 611196 	 v2 
Valtioneuvoston päätös räjäytys-  ja louhintatyön järjestysohjeista 4 10/86 ... 121196 	V4 
Maa-aineslaki 555/8 1 ... 1098,96 	 L8 
Maa-ainesasetus 9 1/82 ... 27293. A7 
B 2. 	Yleisohjeet ja normit 
Veteen rakentamista koskevat mm. seuraavat ohjeet: 
- 	Sillanrakentamisen valvontaohje, tielaitos 	 T8 
- 	Patoturvallisuusohjeet, Vesihallitus 22.3.1985  
- 	Sillanrakennustöiden  yleinen työselitys, tielaitos (uusiutuva) 
Maarakentamisen  tärkeimmät yleisohjeet ovat: 
- 	Tienrakennustöiden  yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, tielaitos (sarja, 	T7 
uusiutuva) 
- 	Pohjarakennusohjeet RIL 121-88  
- Suurpaaluohjeet SPO 78 
- 	Lyöntipaalutusohjeet LPP -87 
Talonrakentamisen  alueella normistoa julkaisee sisäasiainministeriö Rakentamis-
määräykset- nimisenä kokoelmana. Normit käsittävät myös betoni-  ja teräsraken
-teet.  
Jos urakassa halutaan painottaa jonkin yleisohjeen tai normin huomioonottamista, 
siitä on  oltava maininta jossakin suunnitelma-asiakirjassa  tai viimeistään urakka- 
ohjelmassa. 
B 3. 	Liittyvät ohjeet 
Rakentamisessa on  otettava huomioon muitakin kuin varsinaista rakentamista 
koskevia ohjeita, kuten esimerkiksi työturvallisuus- ja työsuojeluohjeet, työllistä-
misohjeet,  arvonlisävero-ohjeet, urakkakilpailun periaatteet jne. 
Eri tyyppisissä hankkeissa tulee noudatettavaksi luonnollisesti eri ohjeet. 
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Liitteenä 6 olevissa luetteloissa on esitetty keskeisimpien säädösten ohella rakenta-
mista yleensä koskevia laitostason ohjeita  ja muita ohjeita sekä joitakin alan 
julkaisuja. 
Tielaitoksen ylläpitämässä julkaisuluettelossa on useita rakennuttamisen alaan 
kuuluvia ohjeita kuin myös rakentamiseen yleensä, ympäristövaikutuksiin, suunnit-
teluun ym. liittyviä ohjeita. 
Suunnitelmapiirustukset, työselitykset ja muutkin suunnitelma-asiakirjat sisältävät 
toisinaan myös rakennuttamiseen kuuluvia ohjeita, joita on verrattava urakkaohjel
-man  vastaaviin ohjeisiin ja poistettava ristiriidat.  
B 4. 	Merenkulkulaitoksen ohjeet 
Valtion laitosten toimintoja ohjaavat yleiset säännökset asettavat tavoitteet myös 
merenkulkulaitoksen rakentamistoiminnalle. Merenkulkuhallitus ei ole antanut 
rakennuttamista koskevia, normatiivisia  koko laitosta varten tarkoitettuja yleisoh-
jeita ja tavoitteita. Ohjeet ovat olleet lähinnä hankekohtaisia määräys- ja ohjekir-
jeitä piireille koskien tutkimus-, valvonta- yms. yksittäistehtäviä. 
Merenkulkuhallituksen ohjeita on lueteltu liitteen 6 kohdassa M. 
Tie- ja vesirakennushallituksesta merenkulkuhallitukseen  siirtynyt väyläosasto ja 
 piirien vastaavat yksiköt siirsivät mukanaan maa-  ja vesirakentamisessa siihen
mennessä omaksutun käytännön, jota on jatkettu soveltaen merenkulkulaitoksessa. 
Väylien reunamerkkien rakentaminen siihen liittyvine toimintoineen on ollut kui-
tenkin jo aikaisemmin merenkulkulaitoksen hoidossa. Tie- ja vesirakennushallituk-
sen, sittemmin tielaitoksen, ohjeita on lueteltu liitteen 6 kohdassa T. 
Toiminnan jatkuvuuden, koulutuksen ja henkilöstön motivoitumisen takia selkeät 
 ja  päamäärätietoiset ohjeet antavat paremmat mandollisuudet rakennuttamistehtä-
vien hoitamiselle ja hallitsemiselle sekä lyhyemmällä että pidemmällä tähtäyksellä 
 aj  ateltuna. 
C 	Urakalla rakennuttamista koskevat säännökset 
C 1. 	Urakkasäädökset 
Urakalla rakennuttamisessa on luonnollisesti noudatettava kaikkia rakentamista ja 
 siihen liittyviä toimintoja koskevia säädöksiä  ja määräyksiä sekä lisäksi rakennutta
-j  velvoittavia, seuraavassa lueteltuja säännöksiä. 
Laki julkisista hankinnoista  1505/92 ... 725/95 	 Li 
Asetus valtion rakennusurakoista 436/94 	 Al 
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakois - 
ta 243,95 	 A2 
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista  
1028,96 (voimassa v. 1998 loppuun). 	 Vi 
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Rakennuttamistehtäviä suorittavien  henkilöiden on huolellisesti perehdyttävä edellä 
 lueteltuihin säädöksiin.  
Eräitä keskeisimpiä säädöksiin  sisältyviä määräyksiä ja niiden soveltamistapauksia: 
Laissa julkisista hankinnoista on määräys (5) "Hankinta (tarkoittaa myös 
 urakalla teettämistä)  saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä 
syistä", kuitenkin  rakennusasetuksessa (2) sanotaan: "Valtion rakennustyö on 
 annettava  urakoisijan tehtäväksi, milloin tämä  työnteettämistapa on kokonais
-taloudellisesti edullista rakennuttajana  tai tilaajana toimivalle hankintayk-
sikölle."  
"Erityisistä syistä  rakennustyö voidaan antaa urakoitsijalle urakkakilpailua 
 järjestämättä" (urakka-asetus  3); tarkkaan harkittava ja perusteltava menet-
tely, hyvin harvoin käytetty  (jos esim. on selvästi nähtävissä, että urakka- 
kilpailu ei tuo edullisempaa tarjousta, kuin  millä työkohteella jo toimiva 
urakoitsija tarjoaa työn tehtäväksi).  
Tarjouspyyntömenettelyflä on jo perinteisesti käytetty rakennuttajan valitse- 
maa urakoitsijalistaa, eli urakka- asetuksessa  nimettyä "rajoitettua menettelyä"  
(5). 
Rakennuttarnisohjeet  
Tämän ohjekirjan rinnalla voidaan  rakennuttamista koskevia ohjeita hakea seuraa-
vista julkaisuista:  
- Rakennuttamisohje 1984 TVH 
- 	Vesitieurakan valvonta 1974 TVH, liitteenä kansio Asiakirjamallit 
(täydennetty 1984) 
- Ruoppauskaluston vuokraushintojen määräytymisperusteet  1975 TVH 
- Tienrakennusurakan  valvonta 1975 'TVH 
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 (YSE 83) 
- 	Teknillistä  tarkastustoimintaa koskevat ohjeet TVH 1984 
- 	Urakkaohjelma, yleinen osa ja työkohtainen osa Tielaitos (uusiutuvat) 
- 	Sillanrakentamisen valvontaohjeet Tielaitos. 
Ti 
T2 
T3 
Mul 
T4 
TS T6 
T8 
Ohjekiijan tavoitteet ja käyttö 
D 1. 	Ohjekirjan tavoitteet 
Ohjekirja pyrkii  
- 	kartoittamaan laitoksen  rakentamistoirnintaa  yleisesti ja rakennuttamistehtäviä 
erityisesti 
- 	selvittämään ja luetteloimaan  rakentamista ja urakointia koskevat säädökset, 
yleiset määräykset ja laitoskohtaiset ohjeet 
- esittelemään vesi- ja  maarakentamishankkeiden rakentamisessa tähän mennes- 
sä omaksuttua käytäntöä 
- 	suosittelemaan hyviksi todettuja menettelytapoja  
- 	antamaan ohjeita yleis- ja erityiskysymyksissä 
C2. 
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- 	selvittämään lähtökohdat ja  puitteet laitoksen rakennuttamista koskeville 
keskusteluille, kannanotoille, parannusehdotuksille jne. 
- 	aikaansaamaan edellytykset pysyvän ja ajantasalla olevan ohjeen edelleen 
kehittämiselle ja ylläpitämiselle.  
D 2. Ohjekirjan käyttö 
Tämä rakennuttamisohje on  luonteeltaan yleisohje, joka keskittyy pääasiassa niihin 
tehtäviin, jotka alkavat valmiin suunnitelman pohjalta  ja joiden tarkoituksena on 
 suunnitelman toteuttaminen. 
Lueteltuna rakennuttamistehtäviksi katsotaan: 
- 	toteutuksen yleisten edellytysten varmistaminen  ja tarpeellisten lisäselvitysten 
hankkiminen 
- suunnitelmiin perehtyminen urakoinnin kannalta 
	
- 	tarvittavien lisätutkimusten hankkiminen 
- 	urakan suunnittelu ja urakka-asiakirjojen laatiminen 
- 	urakkatarjousten hankkiminen  ja sopimuksen laatiminen 
- 	urakan valvonnan järjestäminen 
- 	rakentarnisaikainen jälkiseuranta.  
Ohjekirja painottuu lähinnä väylähankkeisiin liittyvään rakennuttamiseen, mutta 
muunkin tyyppisten hankkeiden rakennuttamisessa ohjeita voidaan soveltaa. 
Yleissäädökset ja  -ohjeet koskevat kaikkea rakentamista  ja usein myös kaikkea 
rakennuttamista.  
D 3. Hanketyypit 
Merenkulkulaitoksen rakentamisharikkeet  ovat perustyypiltään vesi- ja maara-
kentamiskohteita  sekä talonrakentamista. 
Seuraavassa on  lueteltu tavallisimrnat rakentamiskohteet: 
- meriväylien ruoppaus 
- 	meriväylien  kiinteät turvalaitteet 
- 	sisävesiväylien ruoppaus 
- 	sulkukanavat 
- 	avokanavat 
- 	veneväylät 
- 	sillat 
- 	tihtaalit 
- 	uitto- ja laivajohteet 
- 	piensatamat 
- 	laiturit 
- 	väyläasemat 
- 	luotsiasemat 
- 	huoltohallit. 
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D4. 	Muut hankkeet 
Uudisrakentamiseen verrattavaa  ja 
 korjausrakentaminen. Korjaustyät 
 laajemmissa  ja  selkeästi rajattaviss  
laajimmillaan saman kaltaista saattaa olla 
suoritetaan tavallisesti omana työnä, mutta 
olevien korjausten kohdalla myös urakointi- 
menettely on mandollista. 
Kunnossapitotehtävät  hoidetaan laitoksessa pääsääntöisesti omalla henkilökunnalla 
 ja  kalustolla. 
Tuotantotyyppiset  hankkeet, kuten betoni-  tai teräsponttonien taikka viittojen 
valmistaminen ovat luonteeltaan hankintoja, eikä niihin yleensä ole liitetty 
rakentamistehtäviä.  
Jos  hankintaan kuuluu oleellisena osana paikoilleen asentamista  tai rakentamista, 
kuten esimerkiksi uittojohteet, sähkölaitteet  tai muut laitteet ja tehtävä annetaan 
urakalla suoritettavaksi, tehtävää voidaan pitää rakennuttajan näkökulmasta 
rakennuttarnistehtävänä. 
Urakan suunnittelu ja valmistelu 
Suunnitelma-asiakirjojen tarkastus 
Toteutettavaa hanketta koskevat piirustukset, työselitykset  ja muut suunnitelma- 
asiakirjat on  syytä. käydä huolellisesti läpi mandollisten ristiriitaisuuksien  ja muiden 
vajavuuksien poistamiseksi. 
Mikäli havaitaan, että suunnitelman toteuttaminen aiotulla tavalla saattaa aiheut-
taa oletettua laajempia lisätöitä tai suunnitelmien muutoksia, on niitä pyrittävä 
ennakoimaan. Esimerkkinä voidaan mainita eroosion vaikutukset (luiskat, sulutus-
virtaukset, potkurivirrat). 
Korjauksia ja  lisäyksiä suunnitelmiin voidaan lähettää urakan laskijoille vielä 
laskenta-aikana, mitä ei kuitenkaan voi suositella tavaksi, koska siitä saattaa aiheu-
tua sekaannusta. Tällaiset lisätietokirjeet rinnastetaan tarjouspyyntökirjeeseen. Ne 
 on  lähetettävä urakoitsijoille riittävän ajoissa tullakseen tarjouksessa huomioonote-
tuiksi, ellei tarjousten laskenta-aikaa samalla kirjeellä jatketa.  
E 2. 	Työmäärät 
Työmäärien  laskeminen kuuluu tavallisesti suunnittelijan tehtäviin. Urakoinnin 
kannalta työmäärien jakautuminen eri tehtävien osalle ei aina ole sopiva. Urakan 
suunnittelijan ja työmäärien  laskijan kannattaa olla yhteistyössä tässä tarkoitukses- 
sa. 
Teoreettiset työmäärät eivät aina kuvaa todellisuudessa tarvittavan työn laajuutta. 
Erityisesti tämä tulee esiin ruoppaustöissä silloin kun kysymyksessä  on kallion tai 
 maan poisto loivapiirteisen matalikon kohdalla. Tällöin ruopattava kuutiomäärä ei 
kuvaa niin hyvin työn paljoutta kuin  se pinta-ala, joka välttämättä on käsiteltävä, 
eli todellisuudessa haraustasosta keskimäärin puoli metriä alaspäin oleva taso. 
E 
B 1. 
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Työmäärien  mittaaminen ei ole tarpeellista työn aikana silloin, kun työ tehdään 
kokonaisurakkahinnalla, jolloin urakoitsija  on  ottanut asian huomioon urakka-
laskennassaan. Jos kokonaishintaurakointiin  ei ole edellytyksiä harvan tutkimusver-
koston takia tai muista syistä, vaan työ  on teetettävä yksikköhinnoilla, työmäärien 
 mittaaminen erityisesti matalilla kohteilla saattaa olla ongelmallista. Työmäärät  on 
 tällöin mitattava yhteisesti työn aikana  ja tavallisesti koneiden odottaessa. 
Kartta- ja väyläosastolla  laadituissa urakka-asiakirjoissa on pyritty mittaus- ja 
 maksuperusteita kehittämään edellä esitettyä todellista työtä perustana käyttäen. 
Käytännön syistä (erilaiset työkalustot, erilaiset työtavat)  ja yhdenmukaisuuden 
 vuoksi  on  kuitenkin useimmiten päädytty ilmoittamaan työmäärät teoreettisina 
kiintoyksiköinä. 
Vaikka työmäärien tarkistaminen sälytetään tavallisesti urakoitsijan tehtäväksi  ja 
 vastuulle,  on  rakennuttajan esittämissä laskelmissa pyrittävä mandollisimman 
hyvään tarkkuuteen, koska urakoitsijan luottamus kasvaa rakennuttajaa kohtaan 
samalla kun rakennuttaja voi parantaa rahoitussuunnitelmiensa tarkkuutta  ja työn 
tarkempi tunteminen lisääntyy. 
Myös urakkahinnan maksamisen yhteydessä  on etua tarkoista työmääristä, koska 
silloin väitetään työrnäärien epämääräisyydestä johtuvat ongelmat.  
E 3. 	Maastotutkimukset  
Urakan suunnitteluvaiheessa tutkimusten täydentämismandoilisuus  on valitettavan 
usein menetetty tai se on ainakin vaikeaa ja kallistakin, koska tutkimusryhmä  on 
 useinkin  jo paikkakunnalta poistunut. 
Tuotesuunnittelijan  tarvitsemat pohjatiedot eivät useinkaan riitä urakalla raken-
nuttamisen tarpeisiin. 
Tavallisimpia vajavaisuuksia urakoinnin  kannalta maastotutkimusten kohdalla ovat: 
- 	tiedot maaperästä haraustason alapuolelta puuttuvat  tai niitä on liian harvassa 
- 	suurten lohkareiden (rikottavien) sijainti ja määrä on selvittämättä 
- 	tutkimustuloksia ei ole verrattu keskenään, eikä ristiriitoja huomattu  tai 
ristiriita on todettu, mutta sen syytä ei ole selvitetty. 
Tavoitteena tulisi olla, että tutkimusryhmä ei ehtisi poistua tutkimustyömaalta 
ennenkuin urakka-asiakirjojen laatija on tutkimukset tarkastanut, voidakseen 
määritellä täydennustutkimusten tarpeen. Maaperätutkimusten suunnittelijan  ja 
 vetäjän tulisi ulottaa tutkimukset alueellisesti  ja ajallisesti myös urakoinnin tarpeita 
ajatellen. 
Vastuu tutkimustulosten oikeellisuudesta  on asia, joka pohjautuu tutkimuksen 
huolelliseen suoritukseen  ja  tallentamiseen. Rakennuttaja vastaa tutkimustuloksista, 
mutta ei niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Toisaalta urakoitsijalla 
edellytetään olevan alan asiantuntemusta johtopäätösten teossa. Mikäli tutkimustie
-dot  ovat harvassa, joutuu hyvakin asiantuntemus pulaan pyrittäessä muodostamaan 
käsitystä maaperän laadusta ja työn määrästä. 
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Vajavaiset tutkimustiedot lisäävät aina urakoitsijan riskiä  ja samalla urakkahintaa.  
E 4. 	Ympäristöolosuhteet 
Aavoilla vesialueilla työskenneltäessä  ensiarvoisen tärkeät ympäristötiedot  on 
 hankittava. 
Aallokonmittaustiedot, tuulihavainnot,  tiedot jäiden liikkumisesta jne. hankitaan 
käyttäen hyväksi olemassaolevia tilastotietoj  a (Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslai-
tos, Hydrologian toimisto - nykyään Suomen Ympäristökeskus). 
Mikäli vesiliikenne tai maaliikenne vaikeuttaa työn suoritusta, on hankittava 
liikenteen tilastotiedot satamanpitäjältä, liikenteenharjoittajilta  tai muulla tavoin. 
Tilastoja ylläpitäviltä laitoksilta  on saatavissa mm. seuraavia tilastotietoja: 
*  ilmatieteen laitos; koko  maan kattava havaintoverkosto, tuulen suunta  ja 
 voimakkuus, lämpötila, sumu. 
*  Merentutkimuslaitos; meriveden korkeus, jään paksuus, jäätymisen  ja jäänläh-
dOn ajankohdat, ahtojäät,  jäiden liikkuminen. 
* Hydrologian  toimisto; sisävesialueilla vedenkorkeudet, virtaamat, roudan 
paksuus. 
* Merenkulkuhallitus; vesiliikenne.  
Tilastotietojen hankkiminen  jää yleensä urakka-asiakirjojen laatijan tehtäväksi. 
Rakennuttaja ei vastaa ulkopuolisten laitosten julkaisemien tilastotietojen oikeelli-
suudesta eikä niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. 
Poikkeuksellisen ankarien sääolosuhteiden vaikutus urakoitsijan tehtäviin  on 
 joissakin tapauksissa otettu huomioon urakka-ajan pidennyksenä. Perusteena  on 
 ollut enintään kerran  20  vuoden jakson aikana todettu virallisen tilaston osoittama 
poikkeuksellinen havainto. 
Tulevan työmaan tukikohdan perustamiseen liittyvät tiedot  on rakennuttajan 
selvitettävä, erityisesti silloin, jos työmaa sijaitsee syrjäseudulla tai muuten ongel-
mallisissa olosuhteissa. Rakennuttaja voi tarjota urakoitsijan käyttöön asuntovaunu
-ja,  huonetiloja  jne. Näitä mandollisuuksia saattaa olla myös rakennuttajan yhteis-
työkumppanilla. Ainakin seuraavat asiat tulisi selvittää ja esittää ne urakkaohjel
-massa  niihin liittyvine ehtoineen, vuokrineen yms. 
sähkön saanti 
- juomaveden saanti 
- 	käytettävissä olevat alueet 
- 	maaliikenneyhteydet 
- 	vesiliikenneyhteydet 
- 	tietoliikenneyhteydet 
- 	laiturit 
- 	posti 
- 	kaupat 
- 	pankit 
- 	jätehuolto. 
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E 5. 	Urakan ajoitus 
Ajalliset raamit urakan ajoitukselle asettaa ennen kaikkea rahoitus. 
Monivuotisten hankkeiden osalta valtiovallan  on  ennakkoon sitouduttava rahoitta-
maan useamman budjettivuoden aikana toteutuva hanke. Rahoituksen varmuus 
onkin oleellinen perusta urakoinnille varsinkin urakoitsijan kannalta. 
Vesioikeuden luvan ja  siihen liittyvän töiden aloittamisluvan, rakennusluvan  tai 
 muun  luvan  saanti täytyy olla varmistettu ennenkuin lopullista ajoitussuunnitelmaa 
voidaan ruveta kaavailemaan. 
Ajoituksen epävarmuus aiheuttaa hämminkiä urakkalaskennassa.  Jos urakkasopimus 
tehdään ilman varmuutta rahoitus- tai lupa-asioissa voi olla  varma siitä, että 
vaikeuksia tulee. Lisäksi tilanne saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia.  
Sen jälkeen kun rahoitus- ja lupa-asiat  ovat kunnossa, voidaan hankkeen ajoitus 
suunnitella lopullisesti, kuitenkin mandollisiin muutoksiin varautuen. 
Urakan ajoitusta suunniteltaessa  on  pyrittävä ennakoimaan mandollista viivästystä 
aiheuttavat tekijät pahimman vaihtoehdon mukaan. Tällöin  on arvioitava seuraa-
vien tekijöiden vaikutus: 
- 	sääolosuhteet 
- 	mandolliset konerikot 
- 	häiriöt tarvikkeiden saannissa 
- 	työmarkkinahäiriöt 
- 	muiden urakoitsijoiden työt. 
Tiukka aikataulu nostaa urakkahintoja lähes aina. Toisaalta  turhan väljä aikataulu 
voi vaikuttaa usein niin, että urakoitsija hoitelee välillä muita töitä  ja urakka 
"roikkuu". Myös valvonnan ote saattaa tästä syystä herpaantua. Ulkopuolisia 
tarkkailijoita tilanne saattaa myös oudoksuttaa. 
Toisinaan on,  ainakin väyläurakoissa, annettu urakoitsijoille mandollisuus valita 
heille paremmin sopiva tarjousvaihtoehto ajoituksen osalta.  
Jos hankkeen aikataulu  on  sovitettava yhteen samanaikaisesti toteutettavan toisen 
hankkeen kanssa, on  välttämätöntä asettaa urakoitsijalle ajalliset, usein myös 
määrälliset, välitavoitteet. Jos  urakoitsija ei pysty tavoitteita saavuttamaan, hänen 
 on  maksettava rakennuttaj  alle viivästyssakkoa urakkaohjelmassa  esitetyn mukaisesti.  
E 6. 	Riskien arviointi  ja jakaminen kokonaisurakoinnissa  
Riskien arviointi ja  vaikutukset työn suoritukseen ja odotettavissa oleviin kustan- 
nuksiin on  mandollista tehdä vasta sitten, kun kaikki tutkimukset  ja selvitykset 
ovat käsillä. 
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Suurimmat riskitekijät ja  muut kustannuksia lisäävät tekijät ovat: 
- 	puutteelliset maaperätutkimukset 
- 	liian kireä aikataulu 
- 	vaikeat sääolosuhteet 
- 	tarpeettoman korkeat laatuvaatimukset 
-  outojen tarvikkeiden määrääminen käytettäväksi 
- 	erikoistyövälineitä vaativa työ 
- 	liikenteen häiritsevä vaikutus. 
Riskinotto kuuluu urakoinnin luonteeseen.  Eli periaatteessa urakoitsija ottaa 
kontolleen koko  joukon riskejä urakkasopimuksen tehdessään. Urakoitsijan  on 
 kuitenkin hinnoiteltava nämä riskit. Luonnollisena seurauksena tästä  on, että 
rakennuttajan kannattaa poistaa tai  ainakin pyrkiä vähentämään riskejä saadakseen 
hankkeensa toteutetuksi riskien puolesta niin halvalla kuin mandollista kuitenkaan 
vaarantamatta teknillistä laatua, turvallisuutta  ja muita arvoja. 
Eräänä esimerkkinä riskin  poistamisesta ruoppausurakoissa voidaan mainita maape-
rän lohkareisuus. Jos  riittävän kattavia, lohkareisuutta selvittäviä sukeltajatutki-
muksia tai poraustuloksia,  jotka näyttävät lävistetyt lohkareet paksun maakerroksen 
sisässä, ei ole, voidaan rikkomista vaativien lohkareiden osuus poistaa kokonais-
hintaurakasta ja  maksaa niistä erillinen yksikköhintakorvaus silloin kun välttämät-
tä rikottavia lohkareita ilmaantuu.  
Jos  kallion esiintyminen urakka-alueella  on  epävarmaa, voidaan kallion poisto rajata 
pois kokonaisurakasta.  Jos poistettavaa  kalliota työn aikana ilmaantuu, on kallion 
poisto korvattava yksikköhinnoilla. 
Riski voidaan poistaa myös osittain. Aallokon aiheuttama työn keskeytys  ou 
ulkovesillä  merkittävä riskitekijä, joka urakoitsijan  on sisällytettävä tarjoushintaan. 
Riskin vähentämistä on  kokeiltu muutamassa meriväyläurakassa  1970-luvulla. 
Silloin rakennuttaja sitoutui korvaamaan urakoitsijalle osan aallokosta johtuvista 
työn keskeytyskustannuksista. ilmatieteen laitoksen tuulihavaintoihin (nopeus, 
suunta) perustuva menetelmä ei vastannut hyvin todellisuutta. 
Tässä yhteydessä on  korostettava, että antamalla urakoitsijalle riittävästi aikaa 
erityisesti alkukesän tyyninä kausina, ulkokohteiden sääriskiä voidaan oleellisesti 
pienentää. Sama vaikutus on sillä, että urakoitsijalla on mandollisuus työskennellä 
pakoaikoina rannikon suojaisilla kohteilla. 
Edellämainitut rikkomista vaativien lohkareiden riski, kallion esiintyminen sekä 
työpaikalta poistumaan pakottavan aallokon riski ovat sellaisia joissa todellisia 
kustannuksia syntyy vain  silloin, kun riski toteutuu. Toisin sanoen rakennuttaja 
maksaa urakoitsij alle turhaan riskin pelosta jos riski ei toteudu. Sama luonne on 
 tietenkin pienilläkin riskeillä, mutta mainituissa tapauksissa ilmiö  on korostuneen 
 selvä  ja  lisäksi taloudellisesti usein hyvinkin merkittävä.  
Osa riskistä on  syytä jättää urakoitsijalle, koska urakoitsija silloin  on motivoitunut 
ponnistelemaan  riskin seuraamusten eliminoimiseksi. 
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E 7. Urakkamuodon valinta 
Kokonaisbintaurakka on yleisin urakkamuoto rakentamishankkeita urakoimalla 
toteutettaessa. Siinä rakennuttaja määrittelee työkokonaisuuden mandollisimman 
selkeästi ja rajaa urakan täsmällisesti ympäristöön, muihin hankkeisiin ja tehtäviin 
nähden. 
Suunnitelmat, maaperätutkimukset ja muut selvitykset sekä rahoitusehdot ja muut 
ehdot urakoitsijoille toimittaessaan rakennuttaja tiedustelee urakoitsijoilta  millä 
 hinnalla  he  ovat valmiit rakentamaan kohteen täysin valmiiksi, jolloin rakennutta-
jan tehtäväksi jää urakan valvonta. 
Kokonaishintaurakointi  edellyttää täysin valmiita suunnitelmia  ja tarkkoja selvi-
tyksiä. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus  on määritelty yleisten sopimusehtojen (YSE 
 83) 1  ja 2 §:issä. Mul  
Yksikköbintaurakkaa on harkittava silloin, kun kohde on pieni tai riittävät tutki-
mukset puuttuvat eikä niitä ole mandollista tai tarkoituksenmukaista hankkia. 
Työmääräyksikön on yksikköhintaurakassa oltava pieni ja yksiselitteinen, esim. 
kiintokuutiometri. Työmääräyksiköiden lukumäärä  on voitava arvioida jonkinlaisella 
tarkkuudella, jotta työn laaj uudesta saataisiin käsitys. 
Työlajit on  määriteltävä mandollisimman hyvin todellista työn kulkua vastaaviksi 
samoinkuin työmäärien mittaustapa. 
Urakoitsija tekee tarjouksen yksikköhintoihin sitoutuen. 
Urakkatyyppejä on tarkasteltu liitteessä 3. 
E 8. Tarjousvaihtoehdot 
Tarjousvaihtoehdot voivat koskea: 
työn suoritusaikataulua 
vaihtoehtoisia suunnitelmia 
työn laajuutta.  
Jos toteutettava hanke on kooltaan suuri tai siihen sisältyy luonteeltaan eri 
tyyppisiä ja eri kalustolla tehtäviä töitä,  on syytä harkita hankkeen jakamista osiin 
siten, että osat on mandollista rakentaa eri urakoina. Menettely on suositeltavaa 
myös silloin, kun urakoitsijakunta ei suorituskyvyltään, lukumäärältään  tai muista 
syistä pysty laajoihin työsuorituksiin eikä näin  ollen kunnollista urakkakilpailua 
saada syntymään. 
Tarjousvaihtoehdot on suunniteltava siten, että jokaisesta vaihtoehdosta voidaan 
muodostaa itsenäinen urakka. Käytännössä  jako on suoritettu siten, että vaih-
toehtoa koskevaan tarjoustaulukkoon sisältyy kaikki vaihtoehdon työt ja tarjous-
kaavake tulee jokaiseen tehtävään urakkasopimukseen samana. 
Urakoitsijalla on mandollisuus valita vaihtoehdoista yksi  tai useampia, myös kaikki. 
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Tyypillisenä esimerkkinä edellä kuvatusta jakamisesta voidaan pitää hanketta, 
johon kuuluu väylän ruoppausta, patojen rakentamista mantereelta ajettavasta 
aineksesta ja betonilaiturin rakentamista kuivatyönä. 
Mikäli hanke toteutetaan useampana urakkana, lisääntyvät valvontatehtävät 
vastaavasti. 
F 	Urakka-asiakhjat  
F 1. Yleistä urakka-asiakirjoista 
Urakan suunnitteluvaiheessa päätetään ne puitteet ja reunaehdot, jotka ohjaavat 
edelleen urakka-asiakirjojen suunnittelua.  
On hyödyllistä kuvitella mielessä koko prosessin kulku alusta loppuun saakka  ja 
 siten hakea ne ongelmakohdat, jotka vielä kenties vaativat lisäselvityksiä. Eri 
asioiden merkitys suhteessa työkokonaisuuteen olisi pyrittävä hahmottamaan  ja siltä 
pohjalta saamaan oikein jäsentynyt ja painottunut kuva urakasta. 
Edelleen kannattaa kuvitella itsensä urakoitsijan asemaan, eli minkälainen  kuva 
 urakoitsijalle  urakka-asiakirjojen kautta muodostuu. Thtä tärkeä näkökulma  on 
 urakan valvoj  alla,  eli mandolliset ongelmakohdat työn aikaisessa valvonnassa olisi 
pyrittävä ennakoimaan ja poistamaan. 
Urakka-asiakirjat lyhyesti määriteltynä tarkoittavat kaikkia niitä asiakirjoja (suunni-
telmat, tutkimukset, selvitykset, urakkaohjelma, tarjouspyyntö), joilla rakennuttaja 
pyytää urakkatarjoukset ja  jotka urakkatarjouksen pohjalta tehtävän urakkasopi-
muksen liitteinä muodostavat yksiselitteisen kokonaisuuden.  
F 2. Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma on rakennuttamisessa keskeinen asiakirja, jossa rakennuttaja 
määrittelee sanallisesti aikaansaatavan työn tuloksen, luettelee noudatettavat 
suunnitelmat, työselitykset ja  muut ohjeet, esittää rahoitussuunnitelman, työn 
tavoiteaikataulun ja  muut urakkaehdot sekä vastuun jakautumisen urakka-asia-
kirjoissa esitetyistä tiedoista. 
Urakkaohjelmassa on  määriteltävä urakoitsijan suoritusvelvollisuus. Jos suoritusvel-
vollisuus  poikkeaa Yleisissä sopimusehdoissa (YSE) määritellystä laajasta velvolli-
suudesta (I. ja 2. §:t) on  määrittelyn oltava yksityiskohtainen. YSE  on pätevyysjär-
jestyksessä urakkaohjelman edellä. 
Edelleen on urakkaohjelmassa  esitettävä urakkasopimusmuoto (kokonaishintaurak-
ka tai yksikköhintaurakka,  mandollisesti osittain molemmat), suunnitelman muu-
toksesta johtuva menettely, mandolliset lisätyöt, muutostöiden maksuperusteet, 
lisätöiden mittaus- ja maksuperusteet jne. 
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Urakkaohjelman liitteenä on  ollut (esim. Kokkolan väylä): 
- 	piirustusluettelot 
- urakka-alueiden kulmapisteiden koordinaatit 
- työmäärätaulukot 
- 	työmäärien mittausperusteet 
- rakentamisaikaisen vakuuden malli 
- 	sopimusasiakirjojen noudattamisjärjestys 
- 	ruoppaus- ja louhintailmoituskaavakkeet 
- 	tulliverotus 
- ulkomaalainen työvoima. 
Eräänä yksityiskohtana on  syytä ottaa huomioon Yleisten sopimusehtojen §:ssä 3 
mainittu irrotettavan aineksen omistusoikeus ilmoittamalla, että aines ei ole 
urakoitsijan omaisuutta eikä urakoitsija saa käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. 
Kohta on  syytä kumota urakkaohjelmassa  (tai viimeistään urakkasopimuksessa) 
laitoksen käytäntöön sopimattomana ellei erikseen toisin sovita (esim. hyötykäyttö 
urakan rakenteisiin). Väyläalueen maaperä  on valtion omaisuutta ja metsähallituk-
sen hallinnassa. 
Merenkulkuhallituksessa  laaditut urakkaohjelmat ovat muotoutuneet suunnilleen 
samankaltaisiksi samantyyppisten hankkeiden kohdalla. Kuitenkin, koska urakat 
ovat suuruudeltaan ja sisällöltään erilaisia, joustavuutta on pidetty ohjeena ohjel-
man laajuuden ja  muodon suhteen. Pienissä urakoissa on aikaisemmin käytetty ns. 
kevennettyä urakkaohjelmaa. 
Joka tapauksessa urakkaohjelmat  on laadittu "räatälintyoä" eikä valmiita, täytettä- 
viä kaaviomaisia  ohjelmia ole käytetty, kuten esim. tielaitoksen urakka-asiakirjajär- 	T5 
jestelmässä, jossa on erikseen yleinen osa ja työkohtainen osa. 	 T6 
F 3. 	Tarjouskaavake 
Tarjouskaavakkeessa,  jonka rakennuttaja laatu ja urakoitsija täyttää ja allekirjoittaa, 
kiteytetään urakan asiasisältö, esitetään tarjoushinta  (tai hinnat, jos on useita tar-
jousvaihtoehtoja), lisä- ja muutostöiden hinnat ja perusteet, urakoitsijan työhön 
sijoitettava kalusto ja sen  vuokraushinnat, aliurakoitsijat, vakuuden asettaja  sekä 
muut tarpeelliset tiedot.  
Osa tiedoista on informaatioluonteisia,  jotka eivät varsinaisesti sido urakoitsijaa, 
mutta voivat olla tarpeen työn aikana neuvottelupohj  ana käytettäväksi. 
Kaavakkeessa, urakkaohjelmassa  tai muissa asiakirjoissa on selvästi erotettava 
toisistaan urakkaan kuuluvat tarjousehdot  ja rakennuttajaa sitomattomat inforrnaa- 
tiotiedot. 
Kokonaisurakkaan  kuuluvien, mutta yksikköhinnoilla korvattavien töiden yksikkö- 
hinnat ilmoitetaan tarjouskaavakkeessa. 
Urakkaan kuulumattomien, mutta työn aikana mandollisesti tarpeellisten lisätöiden 
yksikköhinnat ilmoitetaan urakoitsij aa sitomattomina  ja työn aikana neuvottelupe-
rustana käytettäväksi tarkoitettuina. 
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Molemmissa  em. yksikköhintatöissä,  joissa lopulliset työmäärät eivät ole arvioitavis-
sa, työmäärät voidaan tarvittaessa jakaa  3-4:ään kokoluokkaan, jotka hinnoitellaan 
erikseen. Työmäärien lopullisesti selvittyä käytetään korvausperusteena ao.  koko- 
luokan yksikköhintaa. 
Yksikköhintoja  käytetään tarjousten vertailuperusteena, mikä  on syytä urakkaoh-
jelmassa ilmoittaa. 
Tarjouskaavakkeessa  viitataan tarjoustaulukkoon (urakkahinnan jakautuminen, 
kiinteät kustannukset), jolloin kaavake  ja  taulukko yhdessä muodostavat rakennut-
tajan tarkoittaman urakoitsijan tarjouksen.  
F 4. Tarjoustaulukko 
Rakennuttajan laatimassa tarjoustaulukossa urakkahinta jaetaan eri työkohteiden 
 ja työlajien  osalle. Urakoitsija täyttää myös yksikköhintasarakkeet rakennuttajan 
laskemien  ja taulukkoon sijoittamien työmäärien  mukaan. Työmäärät eivät sido 
rakennuttajaa. 
Työlajeihin  jakamisessa voidaan käyttää työlajina joko valmista rakenteen osaa  tai 
 valmista rakennetta. Massatöiden osalla työn valmius mitataan tehtyjen työyksiköi
-den  avulla. Joka tapauksessa työlajien olisi vastattava mandollisimman hyvin työn 
todellista etenemistä. 
Urakoitsijoila on  usein pyrkimystä taulukkoa hinnoitellessaan painottaa  ensin 
 valmistuvia työlajeja suhteessa korkeammilla hinnoilla kuin myöhemmin valmistu-
via työlajeja. Urakkaohjelmassa  on  syytä asiasta varoittaa, koska tarjousten vertai-
lussa etupainoisuus luetaan kielteiseksi  ja  jopa tarjouksen hylkäämisen perusteeksi 
(kohta 0 4). 
Jos on  kysymyksessä paksuhkojen kohteiden ruoppaus  ja (kuten tavallista) pehmeät 
kerrokset ovat päällimmäisenä  ja kovat pohjalla, on harkittava kerrosten jakamista 
kumpikin omaksi työlajikseen, jotta saataisiin työlajeille oikeat hinnat. Samalla 
voidaan torjua  em. etupainotteisuutta. 
Ruoppausurakoissa  osa kokonaisurakkahinnasta  erotetaan taulukossa kiinteiksi 
kustannuksiksi, jotka kuvaavat työkaluston siirto-, vakuutus-  ja talvehtimiskustan-
nuksia.  Suurissa ruoppausurakoissa  em.  kustannukset ovat suhteessa työmääriin niin 
pienet, että erillisten kiinteiden kustannusten erottamisella ei ole perusteita.  
Jos  halutaan tiedustella urakkahintoja vaihtoehdoille, jotka urakan ajoituksen, työn 
laajuuden tai  muissa suhteissa poikkeavat toisistaan, laaditaan jokaiselle vaih-
toehdolle oma taulukkonsa.  
F 5. Tarjouspyyntökirje 
Rakennuttaja lähettää suorituskykyisille  ja luotettaville alan urakoitsijoille tarjous- 
pyyntökirjeen, jonka liitteenä  on  hanketta koskevat muut tarjouspyyntöasiakirjat. 
Tarjouspyyntökirjeessä  voidaan vielä korjata tai täydentää suunnitelmissa tai muissa 
asiakirjoissa huomattuja virheitä tai puutteellisuuksia. 
23 
Urakkaohjelmassa  esitetyn asiakirjojen noudattamisjärjestyksen mukaan tarjous-
pyyntökirjeessä esitetyt määräykset menevät pätevyysjärjestyksessä  mm.. suunnitel-
ma-asiakirjojen edelle, jos ristiriitaisuuksia määräyksissä  ilmenee. 
Urakkalaskennan  aikana voidaan tarjouspyyntöä täydentää tarvittaessa kirjallisena 
ilmoituksena mandollisine liitteineen. Lisätietojen sijoittuminen asiakirjakokonai-
suuteen on oltava selvä ja myöskin noudattamisjärjestyksen osalta varmistettu. 
Sekaannusten  välttämiseksi olisi pyrittävä siihen, että kaikki urakka-asiakirjat ja 
 niissä esitetyt  asiat ovat lopullisesti valmiit ja loppuun saakka ajatellut, ja että 
lisätietokirjeitä ei tarvitsisi lähettää. 
Ehdottomana vaatimuksena urakoitsijoille annettujen lisätietojen osalta on se, että 
kaikki urakoitsijat saavat täysin samat tiedot ja että tiedot toimitetaan ainoastaan 
kirjallisina. Vähäisinkin epäilys tämän asian kohdalla saattaa aiheuttaa korvaama-
tonta vahinkoa rakennuttajan uskottavuuden vaarantumisen muodossa.  
F 6. Urakoitsijan tarjouskirje 
Tarjouskirje on urakoitsijan laadittava. Tarjouskirje on luonteeltaan lähinnä 
lähetekirje silloin, kun urakoitsijalla ei ole mitään ilmoitettavaa tarjouskaavakkeessa 
 ja  -taulukossa tai muissa asiakirjoissa esitetyn lisäksi. 
Urakoitsijalla ei ole lupaa muuttaa tarjouskaavakkeen tai -taulukon pohjatietoja, 
vaan halutessaan esittää niihin liittyviä huomautuksia, ne on esitettävä tarjouskir-
jeessä tullakseen huomatuksi ja huomioonotetuksi.  
F 7. Urakka-asiakirjamallit 
Urakka-asiakirjojen laatijalle hyvän lähtökohdan antaa jonkin aikaisemmin toteute-
tun samankaltaisen hankkeen asiakirjat. Ellei niitä omassa organisaatiossa satu 
olemaan, kannattaa tiedustella kartta-  ja väyläosastolta tai toisesta piiristä. Pahit-
teeksi ei ole hankkia useampiakin eri malleja. Arvokasta tietoa olisi palaute 
näitten asiakirjojen hyvyydestä toteusvaiheen ajalta. 
Joka tapauksessa hankittuihin "prujuihin"  on suhtauduttava varauksellisesti ja joka 
kohdan kelvollisuutta käsillä olevan hankkeen kannalta erikseen arvioiden. 
Sitäpaitsi määräykset ja ohjeet ovat voineet muuttua.  
G 	Tarjousten käsittely ja urakoitsijan valitseminen 
0 1. 	Säädösten määräykset tarjousten käsittelystä 
Urakka-asetuksen (asetus valtion rakennusurakoista  436,94) 4. luku antaa yksi- 	Al 
tyiskohtaiset  määräykset tarjousten käsittelystä. 
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0 2. 	Urakoitsijan oma tarjous 
Urakoitsijoille  annetaan mandollisuus urakkaohjemassa esitetyn lisäksi tehdä tarjous 
myös omaan suunnitelmaansa perustuen. Tätä mandollisuutta ei ole syytä liikaa 
korostaa, koska omat tarjoukset ovat usein vaikeaselkoisia  ja tarjousten keskinäi-
nen vertailu saattaa olla vaikeaa  ja lisäselvityksiä vaativaa.  Asian hallinta muuten-
kin on vaarassa luisua käsistä. 
Kaikki tarjoukset on  kuitenkin tutkittava. Erityisen tarkkaan  on tulkinnanalaiset ja 
 ristiriitaiset kohdat käytävä läpi silloin,  jos urakoitsijan oman tarjouksen pohjalta 
ruvetaan valmistelemaan urakkasopimusta.  
	
0 3. 	Tarjouksen täydentäminen 
Tarjouksen täydentämistarve syntyy edellä esitetyn oman tarjouksen vajavaisuuden 
lisäksi silloin, kun 
- 	urakoitsijalta on  jäänyt jokin tarjouskaavakkeen  tai -taulukon kohta täyttä- 
mättä 
- kysymyksessä on  ilmeinen laskuvirhe 
- 	jokin asiakirja puuttuu 
- 	on epäiltävissä väärinkäsitys. 
Täydennyksiä  ei tarvitse vaatia pelkän byrokratian vuoksi,  jos urakoitsijan tarjous- 
hinta tai  muut edellytykset urakan saamiseksi ovat selvästi kaukana halvimmista 
tarjouksista.  
Missään tapauksessa ei saa paljastaa urakoitsijoille heidän omaa asemaansa  tai 
kanssakilpailijan  asemaa urakkakilpailussa.  
0 4. 	Tarjousten vertailu  ja urakoitsijan valitseminen 
Urakka-asetuksen 4.  luvussa esitettyjen ohjeiden ja muiden asiaa koskevien 	Al 
säännösten lisäksi tarjousten vertailussa ja urakoitsijan valinnassa on otettava 
huomioon seuraavat seikat. 
Halvimpia tarjouksia  on  verrattava rakennuttajan omaan kustannusarvioon tarjous- 
hintojen kohtuullisuuden arvioimiseksi. Korkeiden tarjoushintojen perusteella kaikki 
tarjoukset voidaan hylätä. Asia on  kuitenkin viipymättä ilmoitettava kaikille 
tarjouksen jättäneille. 
Maksuohjelmaltaan  selvästi etupainoista tarjousta ei tule hyväksyä. 
Tarjouspyynnöstä  poikkeavaa tarjousta ei pidä automaattisesti hylätä, vaan  se on 
 tutkittava mandollisen edullisernman vaihtoehdon löytämiseksi. 
Poikkeuksellisen alhainen tarjous voidaan hylätä epärealistisena. 
Kolmen halvimman tarjouksen jättäneistä urakoitsijoista hankitaan luottotiedot 
joltakin alan järjestöltä, esim. Suomen Asiakastieto Oy:ltä. 
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Halvimmat tarjoukset jättäneiltä urakoitsijoilta pyydetään veroviranomaisen 
todistukset verojen suorittamisesta sekä vakuutuslaitoksen todistukset eläkemaksu- 
jen rnaksamisesta elleivät  vero- ja vakuutustodlistukset olleet jo tarjousasiakirjojen 
mukana. 
Vertailun helpottamiseksi saadut tarjoukset esitellään taulukon muodossa (vertailu- 
taulukko). 
Tarjousten vertailusta laaditaan lisäksi erillinen vertailumuistio, jossa tarkastellaan 
saatuja tarjouksia. Muistiossa tuodaan esiin urakoitsijan ammattitaitoa, suoritus-
kykyä, työkalustoa ja  taloudellista asemaa koskevat hankitut tiedot  ja rakennuttajan 
omat arviot niistä. Muistiossa perustellaan urakoitsijan valintaa ottaen huomioon 
tarjoushinnan lisäksi myös tarjouksen edullisuutta muilta osin puoltavat tekijät. 
Myös tiedossa olevat, tarjoukseen sisältyvät riskitekijät  on kirjattava muistioon.  
G 5. 	Urakoitsijan työsuunnitelma,  hankkeen toteutussuunnitelman tarkistus 
Hankkeen rahoitusohjelma voidaan alustavasti tarkentaa urakoitsijan tarjoukseen 
sisäkyvän alustavan työsuunnitelman pohjalta. Valvontakustannukset  ja muut 
rakennuttajan omat kustannukset voidaan myös arvioida  ja liittää osaksi alustavaa 
hankkeen toteutuksen kokonaissuunnitelmaa.  
Jos  hankkeeseen kuuluu useampia urakoita (omat työt, sopimuskumppanin työt)  on 
 tässä vaiheessa syytä varmistua eri hankkeiden ajallisesta yhteensopivuudesta eli 
kokonaisaikataulusta. Huomioon  on  otettava vesioikeuden lupaehdoissa annetut 
aikamäärät, suunniteltuun urakkasopimukseen (sopimuksiin) sisältyvät aikatavoit
-teet,  mandolliseen yhteistoimintasopimukseen sisältyvät aikamäärät, rahoituspuit
-teet,  liikenteen asettamat rajoitukset jne  (lute 5). 
Yhteistoimintasopimukseen  liittyvät ajoituskysymykset on luonnollisesti otettu 
huomioon jo  yhteistoimintasopimuksen laatimisvaiheessa, mutta kun ollaan sitoutu
-massa  urakkasopimukseen, on  hyödyllistä käydä vielä läpi kaikki hankekokonai-
suuteen kuuluvat osatoiminnot  ja  niiden ajoitus; tehdyn sopimuksen muuttaminen 
jälkikäteen ei useinkaan ole helppoa.  
H 	Urakkasopimuksen  valmistelu, allekiijoittaminen, tiedottaminen  
H 1. 	Luotto-, veronmaksu- ja vakuutustietojen  hankkiminen 
Ennen urakkapäätöksen tekoa hankitaan halvimpien tarjousten jättäneitä urakoit-
sijoita koskevat luottotiedot alan järjestöltä. Merenkulkuhallitus  on tässä tarkoi-
tuksessa käyttänyt Suomen Luottotieto Osuuskunnan palveluja. Osuuskunta  ja 
 Suomen Asiakastieto ovat yhdistyneet  1995.  Fuusion jälkeen nimi on muuttunut 
Suomen Asiakastieto Oy:ksi. Luottotietojen arvioinnissa  on tarvittaessa käytettävä 
apuna liiketalousasiantuntijaa. Yleensä luottotiedot hankitaan kolmen halvimman 
tarjouksen jättäneen urakoitsijan osalta. 
Veronmaksu- ja vakuutustodistukset  pyydetään yleensä kolmelta halvimman 
tarjouksen jättäneeltä urakoitsijalta. Ne eivät saa olla kuukautta vanhempia. 
Epävakaan yleisen taloudellisen tilanteen vallitessa  tai muista samantapaisista 
syistä johtuen voidaan veronmaksu- ja vakuutustiedot vaatia jo tarjouksen yh-
teydessä kaikilta tarjoajilta. 
Joka tapauksessa enintään yhden kuukauden ikäiset verotus- ja vakuutustodistuk- 
set on  oltava käytettävissä silloin, kun rakennuttaja tekee päätöksen sopimuksesta.  
H 2. Urakkaneuvottelut  
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden mukaan tarjoushinnoista ei neuvotella. 	Mu2 
Myöskään urakan laaj uudesta, laatutasosta tai muusta keskeisestä urakan lasken-
tavaiheessa kaikkien urakoitsi joiden tiedossa olleesta ja tarjouspyyntöön sisältynees
-tä kustannustekij ästä  ei neuvotella. 
Kaikki sanallinen ja kirjallinen tarjouksen tekijöiltä tuleva informaatio  on luonnolli-
sesti otettava vastaan. Jos todetaan olevan tarvetta oleellisesti muuttaa suunnitel-
mia tai muita määräyksiä, on harkittava uuden tarjouskierroksen järjestämistä 
muutetuilla asiakirjoilla.  
Jos  muutokset ovat pieniä, eivätkä ne muuta kilpailuasemaa, niistä voidaan 
neuvotella ennen sopimuksen allekirjoittamista  tai vaihtoehtoisesti urakan aikana. 
Urakkaneuvottelut  voivat koskea urakoitsijan töiden käytännön järjestelyjä, 
urakoitsijan esittämää työtapaa  tai muita vastaavia seikkoja. 
Ennen tarjouksen hyväksymistä voidaan neuvottelulla varmistua siitä, että valmis-
teilla olevan urakkasopimuksen sopijapuolet ovat ymniärtäneet urakkasuorituksen 
 ja  muut urakkaehdot samalla tavalla. 
Sellaiseen valmiuteen  ja selkeyteen tarjouspyyntöasiakirjojen kohdalla  on pyrittävä, 
että urakkaneuvotteluja ei tarvitse lainkaan käydä.  
H 3. Urakkaehtojen  tarkistaminen, noudattamisjärjestys 
Viimeinen tilaisuus varmistua siitä, että urakan aikana ei tarvitse ruveta selvittele-
mään urakka-asiakirjoista johtuvia ristiriitaisuuksia, on vaihe ennen urakkasopi-
muksen lopullista laatimista. 
Urakkalaskennan  aikana urakoitsijoille lähetetyt lisätietokirjeet on sijoitettava 
asiakirjaluettelossa tarjouspyyntökirjeen kanssa samaan asemaan  ja lisätietokirjeen 
 liitteenä olleet piirustukset yms. vastaavasti omaan asialliseen kohtaansa. 
Urakkaohjelmassa on  esitetty asiakirjoissa esitetryjen määräysten noudattamisjärjes
-tys  ristiriitatilanteita  silmälläpitäen. Mihin kohtaan kukin sopimuksen liitteeksi 
tuleva asiakirja sijoittuu, on tarkistettava tässä vaiheessa. 
Erityisen tärkeänä asiana tällä kohdalla on huomattava, että Yleisten sopimusehto-
jen 78 §:n  mukainen noudattamisjärjestys on sitova, ellei sopimuksessa toisin esi-
tetä. 
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H 4. Urakkasopimusteksti 
Urakkasopimuksessa kiteytetään  kaikki sopimukseen kuuluvat tehtävät  ja niitä 
koskevat suunnitelmat ja  määräykset yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka urakoitsija si-
toutuu suorittamaan sovittua urakkahintaa (-hintoja) vastaan  ja urakka-asiakirjoissa 
esitettyjä ehtoja noudattaen. 
Sopimuksessa luetellaan urakkaan kuuluvat työt pääkohdittain. Tarkempi luettelo 
 on  jo urakkaohjelmassa. 
Urakkasopimuksessa  voidaan kumota muissa asiakirjoissa esitetty määräys, jolloin 
määräys pätevyysjärjestyksessä menee kaikkien muiden määräysten edelle. 
Yleisissä sopimusehdoissa mainittu irrotettavan aineksen omistusoikeus  (3  §)  on 
 muistettava poistaa urakoitsijalta sopimustekstissä, ellei sitä ole  jo urakkaohjelmassa  
selvästi mainittu. 
Vastuu tutkimustiedoista, mikä on maa- ja vesirakentamishankkeissa erittäin 
keskeinen asia, on  sopimuksessa varmistettava sellaiseksi kuin rakennuttaja  on jo 
 urakkaohjelmassa  määritellyt, koska Yleisten sopimusehtojen  41 § :Ssä esitetty 
vastuun määrittely ei sovellu ilman täydennyksiä näihin hankkeisiin. 
Vastuu tutkimustiedoista  on  siirrettävä urakkasopimuksen tekstiin. Pelkkä mainin - 
takin  sopimuksessa, että urakkaohjelmassa esitettyä vastuunjakoa noudatetaan,  on 
riittävä. 
H 5. Sopimuksen allekirjoittaminen 
Luottotiedoista, kaupparekisteristä tai muulla tavalla on tarvittaessa varmistettava 
urakoitsijaa edustavan henkilön oikeus allekirjoittaa sopimus. Tarvittaessa voidaan 
allekirjoittavaa henkilöä  tai  henkilöitä pyytää esittämään kirjallinen todistus 
nimenkirjoitusoikeudestaan  (prokura). 
Allekirjoitustilaisuudessa  ei normaalisti sopimuksesta enää neuvotella, vaan sopi- 
mukseen kuuluvat  asiat on jo  ennen allekirjoitustilaisuutta täydellisesti selvitetty. 
Allekirjoitustilaisuuden  ajankohta sovitaan ottaen huomioon riittävä aika, jolloin 
sopijapuolet  ovat voineet perehtyä sopimukseen  ja tarkistaa sopimusehdot. 
Molempien sopijapuolten edustajien ei välttämättä tarvitse olla yhtäaikaa läsnä 
allekirjoitustilaisuudessa, vaan allekirjoitukset voidaan hoitaa  postin välityksellä. 
Menettely edellyttää luonnollisesti luottamusta osapuolten välillä.  
H 6. Ilmoittaminen  muille tarjouksen jättäneille  
Jos  kaikki tarjoukset hylätään, kaikille tarjouksen jättäneille  on asiasta ilmoitettava 
viipymättä (urakka-asetus 10  §). 	 Al 
Kun urakkasopimus on  tehty, muille tarjouksen jättäneille urakoitsijoille lähetetään 
kiitoskirje, jossa samalla ilmoitetaan työn saanut urakoitsija  ja urakkahinta sekä 
valittu toteutusvaihtoehto,  jos niitä oli useita. Harkinnan mukaan voidaan ilmoittaa 
myös muut urakkahinnat, mutta ei niiden tarjoajia.  
H 7. 	Julkisuuteen tiedottaminen 
Lyhyehkö ja  asiallinen tiedottaminen tehdystä urakkasopimuksesta  on suositeltavaa. 
Tiedote lähetetään paikallisille päivälehdille ja  suurempien, valtakunnallista 
kiinnostusta herättävien hankkeiden osalta lisäksi vastaavan levikkialueen omaaville 
päivälehdille. 
Lehdistötiedotteessa  kerrotaan työn luonne, laajuus, aikataulu, vaikutus liikentee-
seen, työmaan valvoja, yhteyst.iedot  (puh.),  urakoitsija, urakkahinta, työn erikois-
piirteet ja muut tiedot harkinnan mukaan. Lisäksi  on ilmoitettava henkilö, joka 
antaa urakkaa koskevia lisätietoja. 
Vesiliikenteeseen  vaikuttavan hankkeen ollessa kysymyksessä tiedotus  on toimitet-
tava myös MKH:n julkaisun "Tiedonantoja merenkulkijoille" toimitukselle  ja har-
kinnan mukaan myös veneilyalan lehdille  ja muille julkaisuille. 
Tiedote palvelee myös erinomaisesti myöhempää tarvetta esimerkiksi silloin, kun 
hanketta koskevat keskeisimmät tiedot on nopeasti saatava käsille. 
Merenkulkulaitoksen tiedotusohje  antaa tiedotukseen liittyvät yleisohjeet. 	 M6 
I 	Urakan valvonta  
I 1. 	Yleistä urakan valvonnasta 
Urakoitsijan henkilöstön pätevyydelle  on asetettu vaatimukset urakkaohjelmassa  ja 
 Yleisissä sopimusehdoissa. 
Sensijaan rakennuttajan henkilökunnalle ei aseteta mitään vaatimuksia muissa 
urakka-asiakirjoissa kuin Yleisten sopimusehtojen  47  §:ssä mainituissa marginaali-
sissa tapauksissa: valvojana ei voi toimia saman alan urakoitsija (kohta  1) eikä 
epäpätevä valvoja (kohta 8). 
Pääsääntöisesti rakennuttajan henkilöstön ammattitaito määritellään rakennuttajan 
omana sisäisenä asiana yleiset säädökset  ja  määräykset tietenkin huomioonottaen. 
Vaikka Yleisten sopimusehtojen  1 1:n  mukaan "Rakennuttajan taholta tapahtuva 
valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta", raken-
nuttajan oman edun vuoksi  on riittävän ja  ammattitaitoisen valvonnan järjestä-
minen paikallaan, jotta hankkeen asianmukainen toteutus varniistuu. 
Urakka-asetus ja  Yleiset sopimusehdot sisältävät yleiset valvonnan tavoitteita, muo-
toja ja  periaatteita koskevat ohjeet. Näihin perehtyminen  on välttämätöntä val-
vontatehtäviin valmistauduttaessa.  Tässä ohjekirjasessa käsitellään mainittuja 
tehtäviä vain yleisluonteisesti ja  keskimääräisen vesirakentamisurakan valvontaa 
ajatellen. 
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Urakka-asetus ei velvoita urakoitsijaa, ellei siinä olevia määräyksiä ole otettu 
urakkasopimukseen. 
I 2. 	Valvontaorganisaatio ja sen tehtävät 
Edellä kohdassa A 5 on jo  tarkasteltu merenkulkulaitoksen rakennuttamistehtäviä 
laitoksen työnjakoasiana. 
Työmaalla tapahtuvan jatkuvan valvonnan lisäksi valvonnaksi katsotaan myös ne 
tilaisuudet, joissa urakoitsija ja  rakennuttaja kokoontuvat toteamaan yhteisesti 
jonkin urakkaan kuuluvan asian tilan. 
Näitä ovat: 
- 	aloituskokous 
- 	työmaakokoukset  (yleensä kuukausittain) 
- 	vastaanottotarkastus 
- 	takuutarkastus 
- 	jälkitarkastus 
- 	katselmukset. 
Rakennuttajaa  edustavien valvojien valtuudet suhteessa urakoitsijaan  on määritelty 
Yleisten sopimusehtojen 47 §:ssä. 
Valvojien on  syytä perehtyä urakka-asiakirjoihin valvontatehtäviin valmistautues-
saan. Samalla on  mandollisuus yrittää ennakoida, mitä ongelmia työ edetessään 
mandollisesti tuo tullessaan. 
Valvonnan on  varsinaisten urakkaan kuuluvien asioiden lisäksi samalla valvottava 
työturvallisuutta, urakan ympäristövaikutuksia, vakuuksien  ja vakuutusten voimas-
saoloa ja  vesioikeuden lupaehtojen sekä muiden lupaehtojen täyttämistä.  
I 3. 	Työmaavalvonta  
Työmaalla tapahtuvasta jatkuvasta valvonnasta vastaa rakennuttajan edustajana 
työmaan päällikkö. Hänen apunaan toimii riittävä määrä valvojia, joiden tehtävät 
määritellään urakan luonteesta riippuen. 
Työmaapäiväkirja on se  dokumentti, johon tärkeimmät työmaatapahtumat kiri ataan 
valvonnan toimesta päivittäin. Urakoitsija tarkastaa päiväkirjan päivittäin  ja 
 varmistaa allekirjoituksellaan tapahtumat.  Jos urakoitsija haluaa tehdä huomautuk-
sen työmaapäiväkirjassa esitettyyn, huomautus  on nimikirjoituksella varmennettava. 
 Mandollinen vastahuomautus  on  rakennuttajan edustajan varmennettava nimikir-
joituksellaan. Paiväkirjan sivut pitää olla numeroidut. Päiväkirjaa  on säilytettävä 
työmaalla luotettavassa säilytyspaikassa eikä sitä saa antaa ulkopuolisten käsiin. 
Työmaapäiväkirjan  pito voidaan työn luonteesta riippuen sopia myös urakoitsijan 
tehtäväksi, jolloin huomautukset  ja varmennusmerkinnät päiväkirjaan  tekee 
rakennuttajan edustaja. 
1 4. 	Työmaakokoukset 
Työmaakokouksessa  käsiteltäväksi tulevat  asiat on syytä valmistella etukäteen 
mandollisimman pitkälle niin, että kokoustilaisuus muodostuu selvitettyjen asioiden 
yhteiseksi hyväksymistilaisuudeksi. 
Ennen kokousta on  huolehdittava siitä, että työmäärien mittaukset  on tehty, 
vastaavat urakoitsijan saatavat  on  laskettu, toimenpiteistä esim. työturvallisuuden 
parantamiseksi on  sovittu, muutospiirustukset on hankittu, muutosten vaikutus 
urakkahintaan on  selvitetty, erimielisyyttä aiheuttavat  asiat on selviltä osiltaan 
todettu ja kiistanalainen osa  mandollisimman tarkkaan rajattu sekä kiistan vaiku- 
tukset kartoitettu. 
Edellä luetellut asiat on paras  tallentaa kirjallisina esityksinä kokouskäsittelyä  ja 
 myöhempiä tarpeita varten.  Asiat tulisi esittää selkeästi ja siten, että mitään ei 
peitetä ja  että myös jälkikäteen voidaan saada selvä  kuva senhetkisestä tilanteesta. 
Asiat,  joista ei päästä yksimielisyyteen,  on  kirjattava huolellisesti kokouspöytäkir - 
jaan samoinkuin  molempien sopijapuolten tulevat toimenpiteet asiasta ratkaisuun 
pääsemiseksi. 
Työmaakokouksia  koskevat yleisohjeet on annettu Yleisissä sopimusehdoissa,  sen 
§:ssä 51. 
I 5. 	Tarkastukset ja katselmukset 
Urakoissa on  suoritettava seuraavat tarkastukset, joissa kummankin sopijapuolen 
edustajien on  oltava läsnä (urakoitsijan poissaolo ei kuitenkaan estä tarkastuksen 
suorittarnista YSE 54 §): 
- 	vastaanottotarkastus,  jossa todetaan, että työ  on  suoritettu urakkasopimuksen 
mukaisesti 
- takuutarkastus,  joka toimitetaan ennen takuuajan päättymistä  ja jossa todetaan 
virheet ja niiden korjaukset 
- 	jälkitarkastus, jossa todetaan edellisissä tarkastuksissa todettujen virheiden 
korj aukset 
- 	erityistarkastus (osatarkastus),  jossa todetaan jonkin erikseen sopimuksessa 
mainitun osan valmistuminen  tai toimivuus. 
Yleisten sopimusehtojen §:issä  53-5 7 on  yksityiskohtaisesti selostettu edellämainit-
tuja tarkastuksia koskevat yleisohjeet sekä tilaisuuksista laadittavia pöytäkirjoja 
koskevat ohjeet. 
Urakoitsij anon  huolehdittava työhön liittyvien viranomaistarkastusten (kuten esim. 
sähkölaitteet, vesi-  ja viemärilaitteet)ajankohdista ja ilmoittamisesta (YSE  58  §). 
Jomman kumman sopijapuolen vaatiessa  on  pidettävä jonkin asiantilan todista-
miseksi katselmus YSE 59 §:n mukaisesti. 
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Katselmus voidaan suorittaa myös ennen töiden alkamista ja töiden päätyttyä 
kolmanteen osapuoleen kohdistuvien, työstä aiheutuvien vaikutusten toteamiseksi. 
Tällöin on  tilaisuuteen kutsuttava myös tämä kolmas osapuoli. Tämän tyyppinen 
katselmus olisi esitettävä tehtäväksi jo urakka-asiakirjoissa.  
I 6. 	Työmäärien mittaaminen 
Urakkaohjelmassa  annetaan ohjeet työmäärien mittausperiaatteista  ja mittausten 
suorittamisesta. 
Kokonaishintaurakan työmääriä  mitattaessa ei ole syytä pyrkiä kovin suureen 
tarkkuuteen. On vain  pidettävä huolta siitä, että työmäärien mukaan urakkahintaa 
maksettaessa ei makseta enempää kuin työlajin sopimuksen mukainen hinta  on. 
Yksikköhintatyössä sensijaan on  noudatettava tarkoin sovittuja mittausperiaatteita. 
Molempien sopijapuolten edustajien on oltava mittauksissa läsnä. Mittauksista 
laaditaan pöytäkirja, joka varmennetaan nimikirjoituksilla  ja tallennetaan. 
I 7. 	Urakkahinnan maksaminen 
Valmiiksi tehty työn osa  maksetaan urakoitsijalle urakkaohjemassa esitettyjen 
määräysten mukaan, massatöissä massamäärien mukaan tarjoustaulukon yksikkö- 
hintoja käyttäen tai rakenteen valmistuneen osan hinnan mukaan. 
Urakkaohjelmassa on oltava selvä ohje siitä, koska työ tai sen osa on valmis ja 
maksukelpoinen.  Työn valmius todetaan ruoppaustöissä tankoharaamalla maksetta-
va alue lopullisessa haraustasossa. 
Maksukelpoiset  työt todetaan yhteisesti työmaakokouksissa, jonka jälkeen urakoit-
sija voi lähettää laskun rakennuttajalle tarkastusta ja edelleen maksutoimenpiteitä 
varten. 
Urakoitsija lisää työsuoritusta koskevaan laskuun erillisenä arvonlisäveron osuuden 
 22%. 
Jos urakasta on  maksettu ennakkoa, johon ei sisälly työn suoritusta  ja joka makse-
taan rakennuttajalle takaisin, ennakon palautus vähennetään laskun summasta 
jonka jälkeen jäljelle jääneestä osuudesta maksetaan arvonlisävero  tai ennakon 
 palautus laskutetaan urakoitsijalta eri laskulla.  
Jos ennakko on osa urakkahinnasta, siitä on maksettava arvonlisävero. 
Urakan kiinteät kustannukset sisältävät työn suoritusta  ja palvelukustannuksia, 
 joten niiden  on  katsottava olevan arvonlisäveron alaisia. 
Yleisenä periaatteena urakkahintaa maksettaessa on pidettävä sitä pyrkimystä, että 
konkurssin tai vastaavan sattuessa rakennuttaj  alle jää rahaa ja muita mandol-
lisuuksia hoitaa kesken jääneet työt loppuun. Kuitenkaan ei ole toimittava vastoin 
urakkasopimuksen määräyksiä ja henkeä. 
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Työn jatkamiseen tarvittavien uusien resurssien hakeminen tietää aina lisakus-
tannuksia ja hankaluuksia. Jo pelkästään veden alla olevan, keskeneräisen työkoh
-teen työmäärien  uudelleen selvittäminen tutkimuksineen on varsin työläs ja kallis 
 tehtävä.  
I 8. Työturvallisuus 
Urakoitsija on  velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä  ja toimihenkilöidensä 
työturvallisuudesta. 
Rakennuttaja on  puolestaan vastuullinen ensisijassa oman henkilökuntansa turvalli-
suudesta. 
Viime vuosina on  työsuojelun vastuuta laajennettu siten, että jokainen työmaalla 
toimiva henkilö on  velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan turvallisuutta vaa-
rantavista asioista asianomaisille vastuussa oleville  tai työsuojeluviranomaisille. 
Usean työnantajan toimiessa samalla työmaalla  he ovat yhteisvastuullisesti velvoi-
tettuja järjestämään tyopaikalle työsuojelun valvontamääräysten edellyttämät työ-
suojeluelimet. Mandollisuus joustavaan yhteistoimintaan näissä velvoitteissa  on 
 saatu aikaan työnantaja-  ja  työntekijäjärjestöjen välisiulä työsuojelun yhteistoimin-
tasopimuksilla. 
Kartta- ja väyläosastolla on työn alla väylätöiden työsuojeluohjeiden  laadinta 
(aikaisempi laitos on vuodelta 1977). 
I 9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Erimielisyydet on  pyrittävä ratkaisemaan mandollisimman pian  ja ensisijassa 
kohteen tuntevien henkilöiden toimesta, koska asian pitkittyessä  se aina mutkistuu. 
Työkohtaiset ja myös periaatteelliset erimielisyydet  on selvitettävä puolueettomasti 
 ja  lähtökohtana urakkasopimusta noudattaen  tai soveltaen. 
Työmaapäiväkirjaan on  merkittävä ratkaisemattomat kiistat. Työtilanne  on kartoi- 
tettava huolellisesti ja kuvattava erimielisyyden aihe seikkaperäisesti.  
Jos on  välttämätöntä jatkaa töitä siten, että riidanalainen työ jää piiloon esim. 
rakenteen alle, on  harkittava ulkopuolisen henkilön kutsumista todistajaksi. 
Yhteisymmärrykseen pääsemisen ollessa mandotonta piirin  on annettava asia 
keskusviraston hoidettavaksi. Pöytäkirjat, lausunnot  ja selvitykset on toimitettava 
kartta- ja väyläosastolle tai oikeustoimistoon ja sovittava neuvonannosta tapauskoh-
taisesti. 
Mandollisen oikeudenkäynnin kustannukset saattavat nousta niin korkeiksi, että 
varsinaisen kiistan aiheen ratkaisemisen kustannukset työpaikalla jäävät usein 
oikeudenkäyntikustannuksia vähäisemmiksi, joten työmaatasolla  on ratkaisuun 
pääseminen yleensä edullisinta. 
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I 10. 	Arvonvähennykset 
Arvonvähennys voi tulla  kysymykseen silloin, kun urakoitsijan työ  jää joiltaldn osin 
vajavaiseksi eikä täytä urakka-asiakirjoissa esitettyjä laatu-, mitta- tai muita vaa-
timuksia. Jos  rakennuttaja päättää harkintansa perusteella olla vaatimatta työn 
korjaamista ja myös suunnittelijan ja  tulevan käyttäjän arvion mukaan työ voidaan 
ottaa käyttöön vajavaisena, syntyy rakennuttajalle oikeus vaatia urakoitsijalta 
korvausta kohteen arvon alentumisen perusteella. 
Esimerkkitapauksia, joissa arvonvähennys voi  tulla kysymykseen: 
- 	kiviaineksen lujuus  tai rakeisuus luiskaverhouksissa 
- 	tasaisuusvaatimukset verhouksissa 
- 	luiskakaltevuus (esim.  porrastettu vedenalainen luiska, lute 4) 
- 	betonin puristusluj uus toisarvoisissa kohteissa 
- 	betonirakenteen vesitiiveys (ponttonit) 
- 	injektointimassa 
- 	pinnoitus (teräs, puu). 
Tielaitoksen  julkaisua Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet voidaan käyttää 	T15 
ohjeena arvonvähennyksiä määriteltäessä. 
Urakoitsijalle on  aina annettava mandollisuus korjata rakenne alkuperäisten 
vaatimusten mukaiseksi. Lisäkustannus  on tällöin urakoitsijan.  
1 11. 	Kustannus- ja suoriteseuranta, raportointi  
Jotta rakennuttaja pysyisi ajan tasalla urakointikustannusten suhteen,  on kaikissa 
suuremmissa väyläurakoissa urakoitsijan velvollisuudeksi asetettu täyttää urak-
kasopimuksen liitteenä olevat ruoppaus-  ja louhintailmoituslomakkeet. Samalla 
rakennuttaja saa tietoja kaluston ominaisuuksista, materiaalien ominaisuuksista, ym-
päristövaikutuksista ja  muista alan asiantuntemusta ylläpitävistä seikoista. 
limoituslomakkeet  tai jäljennökset niistä on lähetettävä kartta- ja väyläosastolle 
 analysointia  ja tiedonkeruuta varten. 
Erikseen on  laadittava yhteenveto kaikista toteutuneista urakka-, tutkimus-, 
valvonta- ja korvauskustannuksista. 
Valtakunnallisia virallisia tilastoja, vuosikertomuksia, muiden viranomaisten 
tiedusteluja yms. palvelevien tietojen keräämistä varten kartta-  ja väyläosastolla on 
 työn  alla tietojenkeruujärjestelmän  kehittäminen. 
Lopputoinnpiteet  
J 1. 	Tarkepiirustukset, tutkimustietojen tallentaminen 
Rakentamisalalla  vallitsevan yleisen käytännön mukaisesti toteutunutta työtä 
verrataan suunnitelmissa esitettyyn. Poikkeamat merkitään alkuperäisiin piirus- 
tuksiin. 
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Tällaisten tarkepiirustusten laatiminen on sisällytettävä urakka-asiakirjoihin ja 
 sopimuksen piiriin. 
Korjaus-, kunnossapito- ja huoltotöiden lisäksi tarkepiirustuksilla on tärkeä merkitys 
myös tulevan mandollisen uudelleenrakentamisen kannalta, mikä varsinkin väylien 
syventämisen muodossa on tullut lähes tavaksi. 
Louhitun  kallion tarkka sijainti piirretään suunnitelmakarttoihin  ja lähetetään 
suunnittelutoimistolle säilytettäväksi myöhempää tarvetta varten. 
Samoin on syytä menetellä lohkareikkojen ja muiden ongelmallisten maalajien 
kohdalla. 
Verrattuna tavanomaisten maaperätutkimusten kustannuksiin nämä työn aikana 
urakoitsijalla teetettävät tarkennukset ovat käytännöllisesti katsoen ilmaisia. 
Vaatimuksena on tietenkin, että ne on huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
suoritettu, valvottu ja dokumentoitu. 
Maaperätutkimustiedot  niiltä alueilta, jotka eivät joutuneet rakentamisen kohteeksi, 
tulee myös tallentaa ja luetteloida  mandollista vastaista tarvetta silmälläpitäen. 
Erityisen tärkeitä asiakirjoja tässä mielessä ovat tutkimusselostukset  ja yhteenvedot, 
 joissa  on  tarkasteltu myös kaikkia aikaisempia tutkimuksia sekä arvioitu niiden 
kattavuutta, käyttökelpoisuutta, paikkansapitävyyttä jne.  
J 2. 	Hankkeen luovutus kunnossapitäj  alle 
Kunnossapitäjän tietoon on  saatettava kaikki kunnossapidossa tarpeelliset tiedot, 
kuten: 
- 	rakenteiden sijainti (X- ja Y-koordinaatit) 
- rakenteiden korkeustiedot 
- 	materiaalien laatu, koestustulokset 
- 	suunnittelijan tai  muun asiantuntijan suositukset kunnossapidossa huomi- 
oonotettavaksi 
- 	erityiset tarkkailtavat kohteet 
- takuuehdot 
- 	tarkepiirustukset.  
Kunnossapidosta vastaavan henkilön tulisi olla läsnä hankkeen vastaanottotar- 
kastuksessa ja  tarvittaessa muissakin kunnossapidon kannalta tärkeissä tilaisuuksis- 
sa. 
J 3. 	Jälkiseuranta, korvaukset, ilmoitukset 
Hankkeen valmistumisen jälkeen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset saattavat 
vaatia vielä vuosikausien seurantaa ja korvausten maksamista vahingoista kärsineil - 
le. 
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Kalastukselle ja  muille vesiympäristössä vaikuttaville toiminnoille  on määrätty 
korvausasioiden hoito ja vaikutusten seuranta vesioikeuden lupaehdoissa  ja paikalli-
sen ympäristökeskuksen hyväksymässä seurantaohjelmassa. 
Kanava- tms. hankkeen vaikutus pohjaveteen saattaa olla merkittävä  ja seuraamista 
 ja  mandollisesti myös korvauksia vaativa. 
Lupaehdoissa  esitettyjä velvoitteita, (ilmoittaa  luvan antajalle määrättyjen  vaiheiden 
saavuttamisesta) on tarkkaan seurattava, koska niillä on taipumus unohtua.  
J 4. 	Jälkikritiikki 
Kun rakennuttamiseen kuuluvat ja liittyvät tehtävät on saatu päätökseen, tarjoutuu 
erinomainen tilaisuus ottaa opiksi tapahtuneista  ja siten välttää samat virheet 
seuraavien hankkeiden kohdalla. 
Rakennuttamistehtäviä hoitaneiden  henkilöiden omien tehtävien uudelleen läpi- 
käynnin lisäksi erittäin suositeltavaa  on projektiin osallistuneiden kokoontua 
tarkastelemaan tehtyjä ja tekemättä jättämisiä yhdessä. 
Näissä palavereissa on  hyvä selvittää tehtyjen virheiden syyt; syyllisten etsiminen  ja 
 leimaaminen  on kuitenkin jätettävä vähemmälle.  
K 	Toinnpiteet konkurssitilanteessa  
Konkurssin sattuessa rakennuttajan  on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen selvittä-
miseksi ja valtion edun valvomiseksi. 
Ennen virallisiin toimenpiteisiin ryhtymistä  on  usein paikallaan järjestää osapuolten 
kesken alustava neuvottelu kuvan saamiseksi tosiasiallisesta tilanteesta  ja työn jat-
kamismandollisuuksista. 
MKH:n oikeustoimistoon on  ilmoitettava välittömästi konkurssista. Toimiston 
kanssa on  neuvoteltava kulloisistakin toimenpiteistä  ja toimistoa on pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla asian vaiheista. 
Seuraavassa lueteltujen toimenpiteiden järjestys voi olla toinenkin esimerkiksi 
vakuuksien määräajoista johtuen. 
Kaikki maksuliikenne urakoitsij alle jäädytetään, vaikka maksamisen edellytyk-
set (tehty työ ym.) muuten olisivat olemassa  
b. Urakkasopimus puretaan YSE 65 §:n  nojalla lähettämällä konkurssipesän 
hoitajalle purkamisesta ilmoittava kirje. Purkamisen jälkeen  on rakennuttajalla 
tai takaajalla (jos  työtä jatketaan takaajan toimesta) oikeus välittömästi ottaa 
työmaa haltuunsa.  
c. ilmoitetaan takaaj  alle sopimuksen purkamisesta ja samalla tiedustellaan, 
käyttääkö takaaja YSE 72:n  mukaista oikeuttaan saattaa rakennussuoritus itse 
loppuun. 
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d. YSE 68 §:n  mukainen katselmus järjestetään. Katselmus tulee aloittaa mandol-
lisimman nopeasti purkamisen jälkeen, mieluummin  jo samana päivänä. Katsel-
muksessa otetaan työmaa virallisesti useimmiten rakennuttajan haltuun  ja 
 todetaan työn valmiusaste. Katselmukseen  on syytä kutsua rakennuttajan 
edustajan lisäksi ainakin pesänhoitaja, takaajan edustaja, oikeustoimiston 
edustaja ja  usein myös työntekijöiden edustaja sekä autoilijoiden edustaja, 
tarvittaessa myös aliurakoitsijat.  
e. Lähetetään toimeksianto oikeustoimistolle urakkasopimukseen perustuvan 
saatavan valvomiseksi konkurssissa sekä vakuuden perimiseksi takaaj alta. 
Ryhdytään toimiin keskeneräisen työn loppuunsaattamiseksi. Ellei työtä jatketa 
omana työnä tai  suoraan takaajan toimesta, järjestetään tarjouskysely, jonka 
perusteella solmitaan uusi urakkasopimus.  
g. Laaditaan arvio sopimuksen purkamisesta rakennuttajalle aiheutuvista lisäkus-
tannuksista (YSE 68 §).  Perusteina voidaan käyttää mm. kohdassa d mainitun 
katselmuksen pöytäkirjaa ja kohdassa f mainittua tarjouskyselyä. Arvio lisäkus-
tannuksista ilmoitetaan oikeustoimistolle saatavan valvomiseksi.  
h. ilmoitetaan pesänhoitajalle rakennustyön loppuunsaattamisesta  ja siitä aiheutu-
neista kustannuksista. 
Työn valmistuttua tehdään loppuselvitys YSE  68 §:n mukaisesti. Loppusel-
vityksestä tulee käydä ilmi, mitä työ kustannuksineen  ja vahinkoineen on 
 tullut  maksamaan rakennuttaj  alle. Loppuselvitys toimitetaan tiedoksi oikeustoi
-mistolle, takaajalle ja pesänhoitajalle.  
L 	Kansainväliset urakat 
Suuremrnissa väyläruoppauksissa on 1960-luvulta lähtien pyydetty urakkatarjouksia 
myös eurooppalaisilta urakoitsijoilta. Useita hankkeita  on toteutettu joko kokonaan 
ulkomaalaisen urakoitsijan voimin  tai työyhteenliityniänä, jossa usein on ollut 
yhtenä liittymän jäsenenä suomalainen urakoitsija. 
Vaikutus urakkakilpailuun on  ollut tehostava. Suomalaisia ruoppausalan urakoitsi-
joita on  aina ollut lukumääräisesti niukanlaisesti, joten kunnollisen tarjouskilpailun 
aikaansaaminen on  ollut varmistettava. Tällaisen tilanteen arvioiminen on edellyt-
tänyt luonnollisesti hyvää alan ja tilanteen tuntemusta. 
Koska aikaisempaa kokemusta  jo oli, eivät uudet, ETA-sopimuksen ja myöhemmin 
Euroopan Unioniin liittymisen seurauksena noudatettavaksi tulleet direktiivit 
tuoneet mukanaan erityisempiä muutoksia rakennuttamisprosessiin. 
EU:n direktiiveihin sopeutetut  säädökset aiheuttivat aluksi epätietoisuutta. Varsi-
nainen asiasisältö ei lopultakaan  kovin paljon poikkea suomalaista rakennutamis-
käytäntöä ohjanneista säännöksistä. 
Uusissa säännöksissä vahvistuu Suomessa  jo aikaisemmin omaksutut tasapuolisuu-
den ja syrjimättömyyden vaatimukset. 
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Kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista (urakat noin 32 milj, mk sekä 
hankinnat ja palvelut noin 0,84 milj. mk, ilman ALV) on tehtävä hankkeen eri 
vaiheissa määrämuotoiset ilmoitukset: 
ennakkoilmoitus; olennaiset tiedot mandollisimman pian  sen jälkeen, kun 
hankinnan toteuttamisesta on tehty päätös 
hankintailmoitus  järjestettävästä tarjouskilpailusta, joka voidaan järjestää joko 
avointa, rajoitettua tai neuvottelumenettelyä käyttäen 
jälki-ilmoitus urakkasopimuksen tekemisestä 48 päivän kuluessa. 
Ilmoitukset lähetetään julkaistaviksi Viralliseen lehteen, joka lähettää ne Euroopan 
yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon. 
Virallisessa lehdessä, tarkemmin sen erillisessä osassa Julkiset hankinnat, on 
 ilmoitukset kaikista kynnysarvot ylittävistä hankkeista ennen tarjouspyyntöä sekä 
 sen  jälkeen, kun urakkasopimus on tehty. Lehdessä on ilmoitettu kauppa- ja teolli-
suusministeriön määräämät kynnysarvot Suomen markoissa. 
Aikaisintaan lähettämispäivänä ilmoitus voidaan julkaista muualla; tällöinkään ei 
ilmoitukseen saa sisältyä muita tietoja kuin yhteisön virallisessa lehdessä  on esitetty. 
Asiakirjat on käännetty englanniksi, joskaan  se ei ole vaatimus. Pelkästään suomen-
kielisillä asiakirjoilla ei kuitenkaan kannata tarjouksia pyytää. Suomen kieli  on 
 urakka-asiakirjoissa määrätty ratkaisevaksi kieleksi. Kirjeenvaihto, pöytäkirjat, 
neuvottelut ja muu yhteydenpito käydään suomenkielellä. 
Kartta- ja väyläosastolla  olevat urakka-asiakirjojen englanninkieliset käännökset 
voidaan ottaa pohjaksi uusissa käännöstehtävissä. Alan keskeisimmät englanninkie-
liset termit on rakennuttamistehtäviä hoitavien  henkilöiden syytä opiskella, sillä 
ammattirriaisilla kielenkääntäjillä on harvoin tätä tietämystä. Joka tapauksessa 
asiakirjojen lopullisen kieliasun tarkistaminen  on useimmiten syytä antaa ammatti- 
kääntäjän tehtäväksi. 
MKH Kartta- ja väyläosasto helmikuussa 1997 KK/MAA 
Lute 1 
SUUNNITELMIEN VALMIUSVAATIMUKSET 
Työn suoritustapa 	Ei VO-lupaa 	 VO-lupa haettava 
omana työnä 	yleissuunnitelma valmiina, voi aloittaa 	yleissuunnitelma valmiina, ympäristö - 
keskeneräisillä rakennussuunitelmilla 	vaikutuksia aiheuttavat suunnitelmat 
valmiina, rakennussuunnitelmat 
voivat olla keskeneräisiä 
yksikköhinta- 	yleissuunniteirna valmiina, voi aloittaa 	yleissuunnitelma valmiina, ympäristö - 
urakkana 	keskeneräisillä rakennussuunnitelmilla 	vaikutuksia aiheuttavat suunnitelmat 
valmiina, rakennussuunnitelmat 
voivat olla keskeneräisiä 
kokonaishinta- 	yleissuunnitelma valmiina, rakennus- 	yleissuunnitelmat valmiina, ympäristö - 
urakkana 	suunnitelmat valmiina 	 suunnitelmat valmiina, rakennus- 
suunnitelmat valmiina 
Lute 2 
VESISTÖÖN RAKENTAMISTA KOSKEVIA 
VESILAIN JA -ASETUKSEN MAARAYKSIA  
Asia Vesilaki Vesiasetus 
luku § asia 	luku 	§ 
Valtaväylän sulkemiskielto  1. 12 
Haitallisen esteen poisto 1. 30 ilmoitus 	7. 85-85a 
VO-luvan hakemisvelvollisuus  2. 2 hakeminen 
Vahingon välttämisen vaatimus  2. 3 
VO-luvan myöntämisen edellytykset  2. 6 
Oikeus toisen alueeseen  2. 7 
Toisen alueen lunastusoikeus 2. 8 
Rakentamisen hyödyt ja haitat 2. 11 
Rakentamisaika  2. 12 
Edun menetyksen korvaaminen  2. 13 
Kalatalousvelvoite  2. 22 
Kalatalousmaksu  2. 22b-c 
Töiden aloittamislupa 2. 26 
Ennakoimaton vahinkoseuraamus  2. 27-28 
Aikaisemmat rakennelmat  2. 29-32 
Väylätyypit, yleiseksi kulkuväyläksi määrääminen 	4. 1-3 hakemus - 
Yleisen kulkuväylän muuttaminen 4. 3a asiakirjat 	3. 	luku 
VO-luvan hakeminen kulkuväylälle  4. 4 
Turvalaitteiden asettaminen  4. 5-5 a 
Läjitysohjeet 4. 6 
Lastaus- ja ankkurointialueet  4. 7 
Edun menetyksen korvaaminen (alueet)  4. 8 
Muuttaminen julki seksi 
kulkuväyläksi (turvalaitteet)  4. 10 
Kunnossapitovaatimus  4. 11 
Vesistöä pilaavat aineet 10. luku 
Korvaus aikaisemmista hakijan toimenpiteistä  11. 8 
Korvauksista sopiminen 11. 9 
Töiden aloittamisilmoitus 12. 16 
VO-hakemuksen käsittely  14. 7 
VO-hakemuksen asiakirjat  16. 1-la asiakirja 	3. 	luku 
VO-hakemuksen täydennys 16. 3 
Katselmustoimitus  16. 5 
Muistutusten tekeminen  16. 6 
Tiedoksiantomenettelyt  16. 7-10 
Selitykset muistutuksiin  16. 11 
Selvitysmenettely 16.1 la-lic 
Yhteinen VO-hakemus  16. 12 
Suullinen VO-käsittely ja katselmus  16. 13-18 (lain 15  §  kumottu) 
Työn valmistumisilmoitus 16. 30 
Lopputarkastus  16. 31 
Katselmustoimitus ja lopputarkastus 18. luku katselmus 	4. 	luku 
Vesilaki 364/61 ... 1278/96, vesiasetus 282/62 ... 80/95 
LuTE 	3 
URAKKATYYPPEJA 
Suoritusvelvollisuus 
työmäärät 
1. Kokonaisurakka 
 työmäärä  t 
laskettu  
Urakkahinta 
 (-hinnat) 
kiinteä 
kokonais - 
urakkahinta 
Työlajien hintojen 
tarkistukset tai muutokset 
urakassa ei mitään hinnan 
tarkistuksia 
2.Kokonaisurakka 	kiinteä koko- 	määrättyjen työlajien 
työmäärät 	naisurakkahinta, lopulliset hinnat 
arvioitu jota muutetaan määräytyvät työmäärien 
osittain * 	selvittyä  
3 .Kokonaisurakka 
työlajit määrätty 
4.Työlajit ja -määrät 
selviävät vasta työn 
aikana 
ki inteät 
yks ikköhinnat  
kiinteät 
yks ikköhinnat  
kaikkien työlajien lopul-
liset hinnat määräytyvät 
työmäärien selvittyä 
kuten kohdassa 3 
* esimerkiksi ylisuurten rikottavien lohkareiden, paalutus-  tai 
ankkurointipituuden tms. osalta 
Huom. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus on aina täsmällisesti määritel-
tävä, samoin kuin kokonaisurakkahinnan ja yksikköhintojen mittaus- ja 
maksuperus teet. 
LuTE 	4 
RUOPATTUJEN LUISKIEN HYVÄKSYMINEN 
Tapaukset laja lb 
teoreetti nenpoikkii ei kka us 	
- \ia 
 lb 
Hyväksytään 
todeHinen Doikkileikkaus 
	urakkasopimuksen  
mukaisena  
Tapaus 2a (matala luiska) 
Tapaus 2b (korkea luiska) 
Voidaan hyväksyä, jos 
 suunnittelija hyväksyy  
Al>A2 ja 
muutoksen 
Voidaan hyväksyä, jos 
 (Al + A2) > (A3 + A4)  ja 
 suunnittelija hyväksyy 
muutoksen 
Mikäli tapauksissa 2a ja 2b esitetyt ehdot eivät täyty, 
voidaan työ erikseen harkiten ottaa vastaan arvon- 
alennuksella. 
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Lute 6 
SÄÄDÖS- JA OHJELUETTELO  
LAKEJA (L) 
Laki julkisista hankinnoista 1505/92 	725/95 L 1 
Ympäristölupamenettelylaki 735/91 	1099/96 L 2 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/94, 59/95 L 3 
Vesilaki 264/61 	1278/96 L 4  
Työturvallisuuslaki 299/58 	686/95 L 5 
Rakennuslaki 370/58 	1014/96 L 6 
Arvonlisäverolaki 1501/93 	805/96 L 7  
Maa-aineslaki 555/8 1 ... 1098/96 L 8 
Merensuojelulaki 1415/94 	698/95 L 9 
Muinaismuistolaki 295/63 	798/96 L 10 
Patoturvallisuuslaki 413/84 	90/95 L 11 
Luonnonsuojelulaki 1096/96 L 12 
ASETUKSIA (A) 
Asetus valtion rakennusurakoista 436j94 A 1 
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista  
sekä rakennusurakoista 243/95 A 2 
Vesiasetus 282/62 	80/95 A 3 
Ympäristölupamenettelyasetus 7 72/92 	62/95 A 4  
Asetus ympäristävaikutusten arviointimenettelystä  792/94, 60/95 A 5 
Arvonlisäveroasetus 50/94 	1491/94 A 6 
Maa-ainesasetus 9 1/82 	272,93 A 7  
Rakennusasetus 266/59- 1182/96 A 8 
Asetus työsuojelun valvonnasta 954/73 ... 1086/94 A 9 
Patoturvallisuusasetus 574/84, 91/95 A 10 
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ (V) 
Vnp rakennusurakkasopimuksista käytettävistä indeksiehdoista 
(voimassa v. 98 loppuun) 1028/96 	 V 1 
Vnp rakennustyön turvallisuudesta 629/94, 611/96 	 V 2 
Vnp koneiden turvallisuudesta 1314/94 	 V 3 
Vnp räjaytys- ja louhintatöiden järjestysohjeista  410/86, 12 1/96 	 V 4  
MERENKULKULAITOKSEN OHJEITA (M) 
Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö, 
yleisohje MKH kartta- ja väyläosasto 1993 	 M 1 
YVA- laki väylätöissä MKH väyläosasto  1995 M 2 
Työohjelmat; työvoiman ottoa ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä 
koskevan ehdon muuttuminen, kirje V-039/31.10.1994 	 M 3 
Urakoitsij  an, aliurakoitsijan ja alihankkijan sekä konsultin  
yhteiskunnallisten velvollisuuksien valvonta, kirje Vvä -433/1.12.1993 	M 4  
Arvonlisävero-ohjeita Vvä -181/94 	 M 5 
Tiedottaminen merenkulkulaitoksessa  1991 	 M 6 
Väylähankkeiden menettelytapaohjeet (valmisteilla) 	 M 7  
Työjärjestys 1993 	 M 8 
Urakoitsijan ja aliurakoitsijan hyväksyrnis- ja ilmoittamismenettely 
Vvä 175 ja 182/1995 	 M 9 
TIELAITOKSEN OHJEITA (T) 
Rakennuttamisohje TVH  1984 T 1 
Vesitieurakan valvonta TVH vesitieosasto 1974 T 2 
Tierakennusurakan valvonta TVH 1975 T 3 
Vesitietöiden teknillistä tarkastustoimintaa koskevat ohjeet 
TVH vesitieosasto 1984 T 4  
Urakkaohjelma, yleinen osa Tielaitos T 5 
Urakkaohjelma, työkohtainen osa, laadintaohje Tielaitos  T 6 
Sillan ja tienrakentamista koskevat yleiset 
laatuvaatimukset ja työselitykset 	Tielaitos T 7  
Sillanrakentamisen valvontaohje Tielaitos  T 8 
Sillantarkastuskäsikirja 	Tielaitos T 9 
Määrämittausohje TIEL 2242453 T 10 
Työnsuunnittelu- ja valvontamenettely (REA) 	Tielaitos T 11 
Selvitys tavanomaisesta risteys- tai vesistösillan 
rakennuttamisesta Tielaitos  T 12 
Sillan teknillinen lopputarkastus Tielaitos  T 13 
Sillan sukellustarkastus 	Tielaitos T 14 
Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet -SAP Tielaitos T 15 
Siltaurakoitsijan laatuj ärjestelmän kehittäminen Tielaitos T 16 
Vesitietöiden työsuojelun käsikirja TVH vesitieosasto 1977 T 17 
Meriväylätutkimusten yleisohjeet TVH vesitieosasto 1986 T 18 
Meriväylien rakennuttamismenettelyn  kehittäminen 1987 
(0. Sakin esitelmä) T 19 
Maa-aineslain soveltaminen vesitietöissä TVH vesitieosasto 30.12.198 1 T 20 
Rakennuttamiskulttuuri I vaiheen raportti Tielaitos 1993 T 21 
MUITA OHJEITA (Mu) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 (YSE 83) / RT kortisto 16-10 193 Mu 1  
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet/ RT-kortisto  16-10 182 	 Mu 2 
Maarakentajan työmaamuistio SML 	 Mu 3 
Ruoppausta koskevista säännöksistä ja lupamenettelystä, 
Maansiirto 4/88 lakimies Leena Pohjanpaltio (Suomen kaupunkiliitto) 	Mu 4  
Ruoppaustyön urakointi, P. 0. Sarkkinen, Maansiirto 5/75 	 Mu 5 
Virallinen lehti 	 Mu 6 
Helmikuu 1997 
